
Ткачев Максим Александрович 

(495) 771 80 00 доб. 8320 

   
МИНИСТЕРСТВО  

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ  

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

Тверская ул., 7, Москва, 125375 

Справочная: +7 (495) 771-8000 

 

 

 

 

  

 

 
 

Президиум Правительственной 

комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных 

технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности 

 

Департамент информационных 

технологий и связи Правительства 

Российской Федерации  

 

Департамент проектной деятельности 

Правительства                     

Российской Федерации 

 

Аналитический центр  

при Правительстве  

Российской Федерации 

 

 

 

Минкомсвязь России в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. № 234  

«О системе управления реализацией национальной программы «Цифровая                           

экономика Российской Федерации» и письмом Аппарата Правительства                       

Российской Федерации от 2 апреля 2019 г. № 2832-П6 направляет ежеквартальный 

отчет по федеральному проекту «Цифровые технологии» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», содержащий сведения  

об исполнении бюджета, а также сведения о выполнении мероприятий  

и достижении результатов. 

 

Приложение: н 19 л. в 1 экз. 

 

 

  

Е. Ю. Кисляков 
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ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 

«Цифровые технологии» 

 
Общий статус реализации 

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет 5. Результаты 

    

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений 

 

1. Ключевые риски 

№ 

п/п 

С
та

ту
с Наименование 

соответствующего 

раздела паспорта 

проекта 

Краткое описание риска Предлагаемые решения 

1. 
 Результаты 

федерального проекта 

Существуют риски недостижения в срок результата 

утверждению рекомендаций по цифровой трансформации 

государственных корпораций и компаний с 

государственным участием 

Перенос сроков достижения результата на конец 

июня 
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2. Сведения о значениях целей и показателей 

№ 

п/

п С
та

ту
с 

Наименование целей и 

показателей 

Единица 

измерени

я (по 

ОКЕИ) 

Фактическое 

значение на 

предыдущий 

год 

Значения по кварталам 
Планово

е 

значение 

на конец 

года 

Процент 

достижени

я 

Комментарий 

I II III IV 

1.  Увеличение затрат на 

развитие «сквозных» 

цифровых технологий 

- - - - - - - - Согласно 

федеральному 

проекту  

«Цифровые 

технологии»-

результат по 

итогам 2019 

года является 

базовым. 

Расчеты 

возможны, 

начиная с 2020 

года. 

2.  Увеличение объема выручки 

проектов (разработке 

наукоемких решений, по 

продвижению продуктов и 

услуг по заказу бизнеса) на 

основе внедрения «сквозных» 

цифровых технологий 

компаниями, получившими 

поддержку в рамках 

федерального проекта 

«Цифровые технологии» 

- - - - - - - - Реализация мер 

поддержки 

компаний в 

рамках 

федерального 

проекта 

«Цифровые 

технологии» 

запланирована 

на 2019 год, 

показатели 

выручки будут 

доступны в 

2020 году 
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3.  Количество РСТ-заявок по 

«сквозным» цифровым 

технологиям, организациями 

получившими поддержку в 

рамках национальной 

программы «Цифровая 

экономика Российской 

Федерации» 

- - - - - - - - Согласно 

федеральному 

проекту 

«Цифровые 

технологии»-

результат по 

итогам 2019 

года является 

базовым. 

Расчеты 

возможны, 

начиная с 2020 

года. 
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3. Сведения об исполнении бюджета 

 (сведения об исполнении бюджета подготавливаются 

с использованием ГИС «Электронный бюджет») 
 

N п/п Статус Наименование результата федерального проекта и 

источника финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечение, млн. рублей Исполнение, млн. рублей Процент 

исполнения 

(8) / (5) * 100 

Комментарий 

Предусмотрено 

паспортом 

федерального 

проекта 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Учтенные 

бюджетные 

обязательств

а 

Кассовое 

исполнени

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  

Создание «сквозных» цифровых технологий 

преимущественно на основе отечественных 

разработок. 

 

      Проблем и рисков 

не выявлено 

1.1  

Утверждены дорожные карты развития перспективных 

сквозных технологий  (субтехнологий) с учетом 

потребностей ведущих компаний в области цифровой 

экономики 

      Проблем и рисков 

не выявлено 

1.1.2  федеральный бюджет 0 - - - - -  

1.1.3  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 
- - - - - 

 

1.1.4  
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 
- - - - - 

 

1.1.5  внебюджетные источники 0 X X X    

1.2 
 

Определены принципы отбора и меры поддержки 

лидирующих исследовательских центров в рамках 

реализации дорожных карт развития «сквозных» 

цифровых технологий, в том числе определены 

      Проблем и рисков 

не выявлено 
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правила взаимодействия организаций, входящих в 

лидирующие исследовательские центры 

1.2.1  федеральный бюджет 0 - - - - -  

1.2.2  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 
- - - - - 

 

1.2.3  
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 
- - - - - 

 

1.2.4  внебюджетные источники 0 X X X    

1.3  

Определены требования к отбору компаний-

лидеров, разрабатывающих продукты и 

платформенные решения преимущественно на 

основе российских технологий и решений для 

цифровой трансформации приоритетных 

отраслей экономики и социальной сферы 

преимущественно на основе отечественных 

разработок 

 

      Проблем и рисков 

не выявлено 

1.3.1  федеральный бюджет 

0 - - - - -  

1.3.2  бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 
- - - - - 

 

1.3.3  консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

0 
- - - - - 
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1.3.4  внебюджетные источники 

 

X X X 

   

1.4  
Утверждены рекомендации по цифровой 

трансформации государственных корпораций и 

компаний с государственным участием 

      Проблем и рисков не 

выявлено 

 

1.4.1 
 федеральный бюджет 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100  

1.4.2  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

       

1.4.3  
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

       

1.4.4  внебюджетные источники  X X X    

1.5  

Утвержден комплекс мероприятий по 

стимулированию создания и реализации программ и 

проектов по цифровой трансформации организаций с 

применением «сквозных» цифровых технологий 

      Проблем и рисков не 

выявлено 

1.5.1  федеральный бюджет 0 - - - - -  

1.5.2  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 
- - - - - 

 

1.5.3  
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 
- - - - - 

 

1.5.4  внебюджетные источники  X X X    

1.6  

Внесены изменения в нормативные правовые акты, 

определяющие деятельность институтов 

инновационного развития, в целях обеспечения 

приоритетной поддержки проектов по внедрению 

сквозных цифровых технологий 

      Проблем и рисков не 

выявлено 
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1.6.1  федеральный бюджет 0 - - - - -  

1.6.2  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 
- - - - - 

 

1.6.3  
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 
- - - - - 

 

1.6.4  внебюджетные источники  X X X    

2  

Создание комплексной системы финансирования 

проектов по разработке и (или) внедрению 

цифровых технологий и платформенных решений, 

включающей в себя венчурное финансирование и 

иные институты развития 

      Проблем и рисков не 

выявлено 

2.1  

Определены меры и порядок поддержки проектов 

цифрового развития экономики субъектов Российской 

Федерации, в том числе внедрения цифровых 

технологических решений и цифровых платформ, 

созданных преимущественно на основе отечественных 

разработок 

       

2.2  федеральный бюджет 0 - - - - -  

2.3  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 
- - - - - 

 

2.4  
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 
- - - - - 

 

2.5  внебюджетные источники  X X X    

2.2 

 

Определены меры и порядок поддержки проектов 

цифрового развития экономики субъектов Российской 

Федерации, в том числе внедрения цифровых 

технологических решений и цифровых платформ, 

созданных преимущественно на основе отечественных 

разработок 

      Проблем и рисков не 

выявлено 
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2.2.1  федеральный бюджет 0 - - - - -  

2.2.2  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 
- - - - - 

 

2.2.3  
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 
- - - - - 

 

2.2.4  внебюджетные источники  X X X    

2.3  

Утверждены правила предоставления субсидий 

российским кредитным организациям, а также 

организациям ВЭБ.РФ,  на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

организациям на реализацию проектов в сфере 

информационных технологий или организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере 

информационных технологий по льготной ставке 

      Проблем и рисков не 

выявлено 

2.3.1  федеральный бюджет 0 - - - - -  

2.3.2  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 
- - - - - 

 

2.3.3  
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0 
- - - - - 

 

2.3.4  внебюджетные источники  X X X    

2.4  

Определен перечень российских кредитных 

организаций, а также организаций ВЭБ.РФ, имеющих 

право на возмещение недополученных ими доходов по 

выданным кредитам 

      Проблем и рисков не 

выявлено 

2.4.1  федеральный бюджет 0 - - - - -  

2.4.2  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 
- - - - - 

 

2.4.3  консолидированные бюджеты субъектов 0 
- - - - - 
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Российской Федерации 

2.4.4  внебюджетные источники  X X X    

Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:        

федеральный бюджет 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100  

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации        

внебюджетные источники 
 

X X X 
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4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий 

№ 

п/п 

У
р
о
в
ен

ь
 

к
о
н

тр
о
л
я 

С
та

ту
с 

Наименование результата, контрольной 

точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный 

исполнитель 
Комментарий 

план 
факт/ 

прогноз 

1.  ПС  

Утверждены дорожные карты развития 
перспективных сквозных технологий  
(субтехнологий) с учетом потребностей 
ведущих компаний в области цифровой 
экономики  

30.06.2019 30.06.2019 

Е.Ю. Кисляков, 
заместитель Министра 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации,  

Минпромторг России,  

Госкорпорация «Росатом»,  

Госкорпорация «Ростех»,  

Аналитический центр при 
Правительстве Российской 
Федерации,  

институты развития 

В работе. Риски 

недостижения 

отсутствуют. 

В соответствии с 

федеральным проектом 

«Цифровые технологии» 

ГРБС по данному 

результату является 

Госкорпорация «Росатом». 

Инициированы 

соответствующие 

изменения национальную 

программу в части 

изменения ответственного 

исполнителя на К.Б. 

Комарова - первого 

заместителя генерального 

директора - директора 

Блока по развитию и 

международному бизнесу 

Госкорпорации «Росатом».    

Выполнены работы: 

Госкорпорацией 

«Росатом» проведены 

конкурсные процедуры по 

отбору операторов 

дорожных карт. По 

состоянию на 11.04.19 все 
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№ 

п/п 
У

р
о
в
ен

ь
 

к
о
н

тр
о
л
я 

С
та

ту
с 

Наименование результата, контрольной 

точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный 

исполнитель 
Комментарий 

план 
факт/ 

прогноз 

операторы определены и 

приступили к разработке 

дорожных карт. Перечень 

доступен по ссылке 

https://digital.ac.gov.ru/news

/842. 

Госкорпорацией «Ростех» 

разработан 

детализированный шаблон 

подготовки дорожных карт 

на основе требований к их 

разработке. Требования к 

разработке дорожных карт 

по направлениям развития 

СЦТ и порядка отбора 

операторов дорожных карт 

развития СЦТ согласованы 

Рабочей группой АНО 

«Цифровая экономика» и 

одобрены на президиуме 

Правительственной 

комиссии. 

2.  ПС  

Определены принципы отбора и меры 
поддержки лидирующих 
исследовательских центров в рамках 
реализации дорожных карт развития 
«сквозных» цифровых технологий, в том 
числе определены правила 
взаимодействия организаций, входящих 
в лидирующие исследовательские центры 

30.06.2019 30.06.2019 

Е.Ю.Кисляков, заместитель 
Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации,  

Госкорпорация «Росатом»,  

Госкорпорация «Ростех»,  

В работе. Риски 

недостижения 

отсутствуют. 

Выполнены работы: 

Проект концепции 

лидирующих 

исследовательских 

центров, включающий 
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№ 

п/п 
У

р
о
в
ен

ь
 

к
о
н

тр
о
л
я 

С
та

ту
с 

Наименование результата, контрольной 

точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный 

исполнитель 
Комментарий 

план 
факт/ 

прогноз 

Аналитический центр при 
Правительстве Российской 
Федерации,  

институты развития 

описание механизма 

отбора и мер поддержки 

ЛИЦ, разработан АО 

«РВК» и размещен в 

информационно - 

аналитической системе 

Аналитического центра 

при Правительстве 

Российской Федерации. 

АО «РВК» разработан 

проект конкурсной 

документации, 

определяющий принципы 

отбора ЛИЦ и  

предусматривающий 

взаимосвязь между 

конкурсным отбором ЛИЦ 

и дорожными картами 

развития перспективных 

«сквозных» цифровых 

технологий. 
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№ 

п/п 
У

р
о
в
ен

ь
 

к
о
н

тр
о
л
я 

С
та

ту
с 

Наименование результата, контрольной 

точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный 

исполнитель 
Комментарий 

план 
факт/ 

прогноз 

3.  ПС 
 

Определены требования к отбору 

компаний-лидеров, разрабатывающих 

продукты и платформенные решения 

преимущественно на основе российских 

технологий и решений для цифровой 

трансформации приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы 

преимущественно на основе 

отечественных разработок 

30.06.2019 30.06.2019 

Е.Ю.Кисляков, заместитель 

Министра цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций 

Российской Федерации,  

Минэкономразвития Росси

и,  

Госкорпорация «Росатом»,  

Госкорпорация «Ростех»,  

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации,  

институты развития  

В работе. Риски 

недостижения 

отсутствуют. 

Выполнены работы: 

Подготовленный проект 

документа проходит 

общественное обсуждение 

(https://regulation.gov.ru/pro

jects#npa=89844). 

Проект документа 

содержит требования к 

отбору компаний-лидеров. 

4.  ПС  

Утверждены рекомендации по цифровой 

трансформации государственных 

корпораций и компаний 

с государственным участием 

31.05.2019 31.06.2019 

Е.Ю.Кисляков, заместитель 

Министра цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций 

Российской Федерации,  

Минэкономразвития Росси

и,  

Минпромторг России,  

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации 

В работе.  

Планируется перенос 

сроков на конец июня. 

Перенос сроков связан 

необходимостью 

корректировки сроков 

проведения закупки в 

связи с затянувшимися 

сроками доведения 

соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств. 

Выполнены работы: 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=89844
https://regulation.gov.ru/projects#npa=89844
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№ 

п/п 
У

р
о
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к
о
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С
та

ту
с 

Наименование результата, контрольной 

точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный 

исполнитель 
Комментарий 

план 
факт/ 

прогноз 

– подготовлены к 

проведению конкурсные 

процедуры на закупку 

оказания услуг по 

исследованию лучших 

российских и мировых 

практик (ожидается в 

апреле 2019 г.). 

–  проведена 

стратегическая сессия с 

представителями 

госкорпораций и компаний 

с государственным 

участием  

–  проведены рабочие 

встречи с представителями 

госкомпаний, в ходе 

которых обсуждалась 

структура и состав 

методических 

рекомендаций.  

5.  ПС  

Утвержден комплекс мероприятий 

по стимулированию создания 

и реализации программ и проектов 

по цифровой трансформации организаций 

с применением «сквозных» цифровых 

технологий 

30.06.2019 30.06.2019 

Е.Ю.Кисляков, заместитель 

Министра цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций 

Российской Федерации,  

Минэкономразвития Росси

и,  

Минфин России,  

В работе.  

В настоящее время  

– разрабатываются 

стратегические документы 

цифровой трансформации 

в 6 организациях; 

– издано 6 приказов 

руководителей 

организаций о запуске и 
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№ 

п/п 
У

р
о
в
ен

ь
 

к
о
н

тр
о
л
я 

С
та

ту
с 

Наименование результата, контрольной 

точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный 

исполнитель 
Комментарий 

план 
факт/ 

прогноз 

Госкорпорация «Росатом»,  

Госкорпорация «Ростех»,  

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации,  

институты развития  

контрольных точках 

разработки стратегии 

цифровой трансформации; 

– определены основные 

приоритеты цифровизации 

ряда организаций; 

– в госкорпорациях и 

компаниях с госучастием -

«пилотах» CDO созданы 

органы управления 

(например, управляющие 

советы), в том числе 

координирующие 

разработку стратегии по 

цифровой трансформации, 

и проводятся регулярные 

тематические совещания. 

6.  ПС  

Внесены изменения в нормативные 

правовые акты, определяющие 

деятельность институтов инновационного 

развития, в целях обеспечения 

приоритетной поддержки проектов 

по внедрению сквозных цифровых 

технологий 

30.06.2019 30.09.2019 

Е.Ю.Кисляков, заместитель 

Министра цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций 

Российской Федерации,  

Минэкономразвития Росси

и,  

Минобрнауки России,  

Госкорпорация «Росатом»,  

Госкорпорация «Ростех»,  

Аналитический центр при 

В работе. Риски 

недостижения 

отсутствуют. 

В соответствии с планом 

мероприятий 

федерального проекта 

«Цифровые технологии», 

утвержденным 14.02.2019, 

срок перенесен на 

30.09.2019. Изменение 

срока связано с 

необходимостью 

обеспечения увязки 
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№ 

п/п 
У

р
о
в
ен

ь
 

к
о
н

тр
о
л
я 

С
та

ту
с 

Наименование результата, контрольной 

точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный 

исполнитель 
Комментарий 

план 
факт/ 

прогноз 

Правительстве Российской 

Федерации,  

институты развития 

изменений в НПА с 

результатами разработки 

дорожных карт по 

направлениям развития 

сквозных цифровых 

технологий, утверждение 

которых запланировано на 

06.2019.  

В настоящее время 

организован процесс 

внесения 

соответствующих 

изменений в паспорт 

национальной программы. 

7.  ПС  

Определены меры и порядок поддержки 

проектов по преобразованию 

приоритетных отраслей экономики 

и социальной сферы, в том числе 

созданных преимущественно на основе 

отечественных разработок 

30.06.2019 30.06.2019 

Е.Ю.Кисляков, заместитель 

Министра цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций 

Российской Федерации,  

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации,  

АНО «Цифровая 

экономика»,  

Госкорпорация «Росатом»,  

Госкорпорация «Ростех»,  

ВЭБ.РФ, институты 

развития 

В работе.  

Риски недостижения 

отсутствуют. 

Выполнены работы: 

Проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации одобрен 

рабочей группой при АНО 

"Цифровая экономика", 

рассмотрен на президиуме 

Правительственной 

комиссии 14 марта 2019 г. 

и отправлен на доработку.  

Письмом Минкомсвязи 

России от 09.04.2019 № 

ЕК-П18-085-7753 
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№ 

п/п 
У

р
о
в
ен

ь
 

к
о
н

тр
о
л
я 

С
та

ту
с 

Наименование результата, контрольной 

точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный 

исполнитель 
Комментарий 

план 
факт/ 

прогноз 

в Минфин России 

направлена на 

согласование таблица 

разногласий. 

Ожидаемый срок принятия 

НПА 05.2019 

8.  ПС  

Определены меры и порядок поддержки 

проектов цифрового развития экономики 

субъектов Российской Федерации, в том 

числе внедрения цифровых 

технологических решений и цифровых 

платформ, созданных преимущественно 

на основе отечественных разработок 

30.06.2019 30.06.2019 

Е.Ю.Кисляков, заместитель 

Министра цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций 

Российской Федерации,  

Минфин России,  

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации,  

АНО «Цифровая 

экономика»,  

Госкорпорация «Росатом»,  

Госкорпорация «Ростех»,  

институты развития,  

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

В работе.   

Риски недостижения 

отсутствуют. 

Выполнены работы: 

Проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации одобрен 

рабочей группой при АНО 

"Цифровая экономика", 

рассмотрен на президиуме 

Правительственной 

комиссии 14 марта 2019 г. 

и отправлен на доработку.  

Письмом Минкомсвязи 

России от 09.04.2019 № 

ЕК-П18-085-7753 в 

Минфин России 

направлена на 

согласование таблица 

разногласий. 

Ожидаемый срок принятия 

НПА 05.2019 

9.  ПС  Утверждены правила предоставления 30.04.2019 30.06.2019 Е.Ю.Кисляков, заместитель 
В работе.  

Риск недостижения 
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№ 

п/п 
У

р
о
в
ен

ь
 

к
о
н

тр
о
л
я 

С
та

ту
с 

Наименование результата, контрольной 

точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный 

исполнитель 
Комментарий 

план 
факт/ 

прогноз 

субсидий российским кредитным 

организациям, а также организациям 

ВЭБ.РФ,  на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным 

организациям на реализацию проектов в 

сфере информационных технологий или 

организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере информационных 

технологий по льготной ставке 

Министра цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций 

Российской Федерации,  

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации,  

Госкорпорация «Росатом»,  

Госкорпорация «Ростех»,  

ВЭБ.РФ,  

АНО «Цифровая 

экономика», институты 

развития 

результата в 

установленный срок в 

связи с затянувшейся 

процедурой согласования 

на президиуме 

Правительственной 

комиссии и Минфином 

России. 

Выполнены работы:  

Проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации одобрен 

рабочей группой при АНО 

«Цифровая экономика», 

рассмотрен на президиуме 

Правительственной 

комиссии 14 марта 2019 г. 

и отправлен на доработку.  

Письмом Минкомсвязи 

России от 09.04.2019 № 

ЕК-П18-085-7753 в 

Минфин России 

направлена на 

согласование таблица 

разногласий. 

Ожидаемый срок принятия 

НПА 05.2019 

10.  ПС  Определен перечень российских 

кредитных организаций, а также 
30.06.2019 30.06.2019 Е.Ю.Кисляков, заместитель 

Министра цифрового 

В работе.  

Риски недостижения 

отсутствуют. 
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№ 

п/п 
У

р
о
в
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ь
 

к
о
н

тр
о
л
я 

С
та

ту
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Наименование результата, контрольной 

точки, мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный 

исполнитель 
Комментарий 

план 
факт/ 

прогноз 

организаций ВЭБ.РФ, имеющих право 

на возмещение недополученных ими 

доходов по выданным кредитам  

развития, связи и массовых 

коммуникаций 

Российской Федерации,  

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации,  

ВЭБ.РФ,  

АНО «Цифровая 

экономика» 

Перечень российских 

кредитных организаций, а 

также организаций 

ВЭБ.РФ, имеющих право 

на возмещение 

недополученных ими 

доходов по выданным 

кредитам, будет определен 

после принятия НПА 

(запланированного на 

05.2019), утверждающего 

правила предоставления 

субсидий, российским 

кредитным организациям, 

а также организациям 

ВЭБ.РФ на возмещение 

недополученных ими 

доходов по кредитам, 

выданным организациям 

на реализацию проектов в 

сфере информационных 

технологий или 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

информационных 

технологий по льготной 

ставке. 

 


