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Тверская ул., 7, Москва, 125375 

Справочная: +7 (495) 771-8000 

 
 

АНО «Цифровая экономика» 

 

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации 

 

Центр компетенции 

«Цифровая экономика» 

ПАО «Ростелеком» 

 

Членам рабочей группы 

«Информационная 

инфраструктура» 
О внесении вопросов на обсуждение рабочей 

группы «Информационная инфраструктура» 

 

Во исполнение пункта 3 перечня поручений заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации М.А. Акимова от 21 мая 2019 г.  

№ МА-П10-4110 Минкомсвязью России проведена работа по внесению изменений в 

федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – Федеральный проект), 

размещенных в ГИИС «Электронный бюджет», направленных на обеспечение 

соответствия паспортам Федерального проекта, утвержденным протоколами 

заседаний президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и 

условий ведения предпринимательской деятельности (далее – Правительственная 

комиссия) от 27 декабря 2018 г. № 6 и от 13 февраля 2019 г. № 2. 

С целью вынесения вопроса на рассмотрение Правительственной комиссии 

Министерство направляет на рассмотрение рабочей группы по направлению 

«Информационная инфраструктура» контрольные точки результатов Федерального 

проекта, размещенные в указанной системе. Обращаем внимание, что в рамках 

корректировки контрольных точек Минкомсвязью России предлагается исключить 

результат «Реализованы мероприятия по снятию административных барьеров в 

целях повышения экспортного потенциала услуг по обработке и хранению данных и 

облачных сервисов» из состава Федерального проекта. 

В связи со сжатыми сроками необходимости подачи предложений на 

рассмотрение Правительственной комиссии, прошу рассмотреть указанное 

предложение заочно. 

 

Приложение: 1. Контрольные точки на 32 л в 1 экз. 

 

 

Врио директора Департамента  

инфраструктурных проектов                                                                           Н.К. Ветров 



Начало Окончание

1 D2.02.01 Разработан план-график создания телекоммуникационной 

инфраструктуры магистральных каналов связи на территории 

Чукотского автономного округа с выходом в единую сеть электросвязи 

Российской Федерации

30.06.2019 Иванов Олег Анатольевич Разработаны и утверждены правила предоставления субсидии на  финансовое 

обеспечение расходов, связанных с реализацией мероприятия по 

присоединению Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи 

Российской Федерации. Победителем конкурсного отбора проведены 

необходимые работы и разработан план-график создания 

телекоммуникационной инфраструктуры магистральных каналов связи на 

территории Чукотского автономного округа. Данный план-график утвержден.

ПС

1.1 0,0000 28.02.2019 Иванов Олег Анатольевич

1.2 1,0000 30.06.2019 Иванов Олег Анатольевич

1.2.1 (02) Документ разработан 27.06.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа План-график ПК

1.2.2 (04) Документ утвержден (подписан) 30.06.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа План-график сформирован ПК

2 D2.02.02 Определен перечень органов государственной власти, 

подлежащих подключению к сети «Интернет», а также подготовка плана 

поэтапного подключения органов государственной власти

10.12.2019 Иванов Олег Анатольевич Сформирован и утвержден перечень органов государственной власти, 

подлежащих подключению к сети «Интернет», а также подготовлен план 

поэтапного подключения органов государственной власти.

ПС

2.1 1,0000 10.12.2019 Иванов Олег Анатольевич

2.1.1 (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике 

документа

01.07.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Перечень органов государственной власти ПК

2.1.2 (03) Документ согласован с заинтересованными органами и организациями 30.11.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Согласовательные письма (протокол заседания) ПК

2.1.3 (04) Документ утвержден (подписан) 10.12.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Утвержденный план поэтапного подключения органов 

государственной власти

ПК

3 D2.02.04 Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории 

Российской Федерации, в том числе к концу 2021 года обеспечено 

оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению 

доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в 13958 

населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек

31.12.2024 Шередин Роман Валериевич Обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и 

предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в 

13958 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек

ПС

3.1 10 528,0000 31.12.2019 Шередин Роман Валериевич

3.1.1 (01) Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи 06.05.2019 Шередин Роман Валериевич Отчет Отчет за 1 квартал 2019 ПК

3.1.2 (02) Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи 08.08.2019 Шередин Роман Валериевич Отчет Отчет за 2 квартал 2019 ПК

3.1.3 (03) Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи 04.11.2019 Шередин Роман Валериевич Отчет Отчет за 3 квартал 2019 ПК

3.2 12 243,0000 31.12.2020 Шередин Роман Валериевич

3.2.1 (01) Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи 04.02.2020 Шередин Роман Валериевич Отчет Отчет за 4 квартал 2019 ПК

3.2.2 (02) Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи 05.05.2020 Шередин Роман Валериевич Отчет Отчет за 1 квартал 2020 ПК

3.2.3 (03) Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи 04.08.2020 Шередин Роман Валериевич Отчет Отчет за 2 квартал 2020 ПК

3.2.4 (04) Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи 05.11.2020 Шередин Роман Валериевич Отчет Отчет за 3 квартал 2020 ПК

3.3 13 958,0000 31.12.2021 Шередин Роман Валериевич

3.3.1 (01) Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи 04.02.2021 Шередин Роман Валериевич Отчет Отчет за 4 квартал 2020 ПК

3.3.2 (02) Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи 05.05.2021 Шередин Роман Валериевич Отчет Отчет за 1 квартал 2021 ПК

3.3.3 (03) Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи 05.08.2021 Шередин Роман Валериевич Отчет Отчет за 2 квартал 2021 ПК

3.3.4 (04) Представлен отчет об оказании универсальных услуг связи 04.11.2021 Шередин Роман Валериевич Отчет Отчет за 3 квартал 2021 ПК

3.4 13 958,0000 31.12.2024 Шередин Роман Валериевич

4 D2.02.05 Обеспечено функционирование магистральных каналов связи 

на территории Чукотского автономного округа в соответствии с 

показателями, предусмотренными планом-графиком присоединения 

Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской 

Федерации, разработанным Минкомсвязью России

31.12.2024 Иванов Олег Анатольевич Создана подводная волоконно-оптическая линия передачи г. Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь.В результате выполнения мероприятия будут 

достигнуты следующие целевые показатели:на 31.12.2021 - получено 

положительное заключение государственной экспертизы, в том числе 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

экспертизы достоверности сметной стоимости объекта на 31.12.2022 - 

достигнута пропускная способность волоконно-оптической линии передачи - 

100 Гбит/сРеализация мероприятия завершается в 2022 году.

ПС

4.1 0,0000 31.12.2019 Иванов Олег Анатольевич

План мероприятий по реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура"
№ 

п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Сроки реализации Ответсвенный исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень 

контроля



4.1.1 (03) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 

(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому 

(физическому) лицу включено в реестр соглашений)

01.10.2019 Семенихин Игорь Викторович Соглашение ПК

4.1.2 (04) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении 

субсидии юридическому (физическому) лицу

27.12.2019 Семенихин Игорь Викторович Отчет ПК

4.1.3 (05) Документ утвержден (подписан) 03.06.2019 Семенихин Игорь Викторович Постановление Правила предоставления субсидий ПК

4.2 0,0000 31.12.2020 Иванов Олег Анатольевич

4.2.1 (02) Доклад в Правительство Российской Федерации о ходе исполнения 

мероприятия на ежегодной основе (за 2019 год)

31.01.2020 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Доклад ПК

4.2.2 (03) Получателем субсидии заключены договора подряда на проведение 

проектно-изыскательских работ

25.12.2020 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Письмо ПК

4.2.3 (04) Проведены морские изыскания 27.12.2020 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Письмо ПК

4.2.4 (05) Получателем субсидий предоставлен отчет о выполнении соглашения о 

предоставлении субсидии за отчетный период

31.12.2020 Семенихин Игорь Викторович Отчет ПК

4.3 1,0000 31.12.2021 Иванов Олег Анатольевич

4.3.1 (02) Доклад в Правительство Российской Федерации о ходе исполнения 

мероприятия на ежегодной основе (за 2020 год)

30.01.2021 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Доклад ПК

4.3.2 (03) Получателем субсидии заключены договора подряда на проведение 

строительно-монтажных работ

25.12.2021 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Письмо ПК

4.3.3 (04) Завершены проектно-изыскательские работы 27.12.2021 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Письмо ПК

4.3.4 (05) Получателем субсидий предоставлен отчет о выполнении соглашения о 

предоставлении субсидии за отчетный период

31.12.2021 Семенихин Игорь Викторович Отчет ПК

4.4 1,0000 31.12.2022 Иванов Олег Анатольевич

5 D2.02.06 Создана защищенная цифровая среда аудиовизуального 

взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях

31.12.2024 Белановский Владимир 

Валерьевич

В ходе реализации мероприятия будут достигнуты следующие целевые 

показатели:

на 31.12.2021 - создан компонент защищенной цифровой среды 

аудиовизуального взаимодействия федерального уровня и представлен отчет о 

его создании.на 31.12.2024 - создана и введена в эксплуатацию защищенная 

цифровая среда аудиовизуального взаимодействия государственных органов, 

организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. Представлены отчет оее создании и акт ввода в эксплуатацию.

ПС

5.1 0,0000 31.12.2019 Белановский Владимир Валерьевич

5.1.1 (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания 

(развития) информационно-телекоммуникационного сервиса 

(информационной системы)

31.07.2019 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания ИТС ПК

5.1.2 (15) Закупка включена в план закупок 30.03.2019 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Утвержденный план закупок по Системе 

конфиденциальной видеосвязи органов государственной власти Российской 

Федерации

ПК

5.1.3 (17) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

31.07.2019 Новиков Сергей Владимирович Акт Подписан акт приемки 1 этапа ПК

5.1.4 (18) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

30.08.2019 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа ПК

5.1.5 (19) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2019 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Платежное поручение ПК

5.1.6 (20) Закупка включена в план закупок 30.03.2019 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Утвержденный план закупок по 2 этапу Системы 

конфиденциальной видеосвязи органов государственной власти Российской 

Федерации

ПК

5.1.7 (21) Закупка включена в план закупок 30.03.2019 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Утвержденный план закупок ПК

5.1.8 (22) Закупка включена в план закупок 30.03.2019 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Утвержденный план закупок ПК

5.1.9 (23) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

31.07.2019 Новиков Сергей Владимирович Акт Подписан акт приемки ПК

5.1.10 (24) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

30.08.2019 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Представлено платежное поручение ПК

5.1.11 (25) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

20.12.2019 Новиков Сергей Владимирович Акт Подписан акт приемки ПК



5.1.12 (26) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

20.12.2019 Новиков Сергей Владимирович Акт Подписан акт приемки ПК

5.1.13 (27) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2019 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Представлено платежное поручение ПК

5.1.14 (28) Заключен государственный контракт 25.04.2019 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Государственный контракт по Системе конфиденциальной 

видеосвязи органов государственной власти Российской Федерации

ПК

5.1.15 (29) Заключен государственный контракт 31.05.2019 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Подписан государственный контракт ПК

5.1.16 (30) Заключен государственный контракт 30.09.2019 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Подписан государственный контракт ПК

5.1.17 (31) Заключен государственный контракт 30.09.2019 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Подписан государственный контракт ПК

5.2 0,0000 31.12.2020 Белановский Владимир Валерьевич

5.2.1 (15) Закупка включена в план закупок 30.03.2020 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Утвержденный план закупок ПК

5.2.2 (17) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

25.11.2020 Новиков Сергей Владимирович Акт Подписан акт приемки ПК

5.2.3 (18) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

25.11.2020 Новиков Сергей Владимирович Акт Подписан акт приемки 2 этапа ПК

5.2.4 (19) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

25.12.2020 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Представлено платежное поручение ПК

5.2.5 (20) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

25.12.2020 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Представлено платежное поручение ПК

5.2.6 (21) Закупка включена в план закупок 30.03.2019 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Утвержденный план закупок ПК

5.2.7 (22) Заключен государственный контракт 30.04.2020 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Подписан государственный контракт ПК

5.3 1,0000 31.12.2021 Белановский Владимир Валерьевич

5.3.1 (15) Закупка включена в план закупок 30.03.2021 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Утвержденный план закупок ПК

5.3.2 (17) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

25.11.2021 Новиков Сергей Владимирович Акт Подписан акт приемки ПК

5.3.3 (18) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

25.11.2021 Новиков Сергей Владимирович Акт Подписан акт приемки ПК

5.3.4 (19) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

25.12.2021 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Представлено платежное поручение ПК

5.3.5 (20) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

25.12.2021 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Представлено платежное поручение ПК

5.3.6 (21) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2021 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Представлено платежное поручение ПК

5.3.7 (22) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

25.12.2021 Новиков Сергей Владимирович Акт Подписан акт приемки ПК

5.3.8 (23) Проведена опытная эксплуатация системы 31.12.2021 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Заключение о возможности применения технических 

средств

ПК

5.3.9 (24) Закупка включена в план закупок 30.03.2021 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Утвержденный план закупок ПК

5.3.10 (25) Заключен государственный контракт 30.04.2021 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа "Подписан государственный контракт" ПК

5.3.11 (26) Заключен государственный контракт 30.04.2021 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа "Подписан государственный контракт" ПК

5.3.12 (27) Заключен государственный контракт 30.04.2021 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа "Подписан государственный контракт" ПК

5.4 1,0000 31.12.2022 Белановский Владимир Валерьевич

5.5 1,0000 31.12.2023 Белановский Владимир Валерьевич

5.6 2,0000 31.12.2024 Белановский Владимир Валерьевич

6 D2.02.07 Функционирует система распределенных ситуационных 

центров высших органов государственной власти Российской 

Федерации, работающих по единому регламенту взаимодействия

31.12.2024 Белановский Владимир 

Валерьевич

Представлен отчет о реализации мероприятия по созданию системы 

распределенных ситуационных центров

ПС

6.1 1,0000 31.12.2019 Белановский Владимир Валерьевич

6.1.1 (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания 

(развития) информационно-телекоммуникационного сервиса 

(информационной системы)

30.06.2019 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Утверждены технические документы для создания ИТС ПК

6.1.2 (15) Закупка включена в план закупок 30.03.2019 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок ПК

6.1.3 (17) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

20.12.2019 Новиков Сергей Владимирович Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг) ПК



6.1.4 (18) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

30.06.2019 Новиков Сергей Владимирович Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг) ПК

6.1.5 (19) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.07.2019 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Платежное поручение ПК

6.1.6 (20) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2019 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Платежное поручение ПК

6.1.7 (21) Закупка включена в план закупок 30.03.2019 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Утвержденный план закупок ПК

6.1.8 (22) Закупка включена в план закупок 30.03.2019 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Утвержденный план закупок ПК

6.1.9 (23) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

20.12.2019 Новиков Сергей Владимирович Акт  Подписан акт приемки 1 этапа ПК

6.1.10 (24) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2019 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Представлено платежное поручение ПК

6.2 2,0000 31.12.2020 Белановский Владимир Валерьевич

6.2.1 (15) Закупка включена в план закупок 30.03.2020 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок ПК

6.2.2 (17) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

30.06.2020 Новиков Сергей Владимирович Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг) ПК

6.2.3 (18) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

20.12.2020 Новиков Сергей Владимирович Акт Подписан акт приемки 1 этапа ПК

6.2.4 (19) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.07.2020 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Платежное поручение ПК

6.2.5 (20) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2020 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Платежное поручение ПК

6.2.6 (21) Закупка включена в план закупок 30.03.2020 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Утвержденный план закупок ПК

6.2.7 (22) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

20.12.2020 Новиков Сергей Владимирович Акт Подписан акт приемки 1 этапа ПК

6.2.8 (23) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2020 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Представлено платежное поручение ПК

6.3 4,0000 31.12.2021 Белановский Владимир Валерьевич

6.3.1 (15) Закупка включена в план закупок 30.03.2021 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок ПК

6.3.2 (17) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

30.06.2021 Новиков Сергей Владимирович Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг) ПК

6.3.3 (18) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

20.12.2021 Новиков Сергей Владимирович Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг) ПК

6.3.4 (19) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2021 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Платежное поручение ПК

6.3.5 (20) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.07.2021 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Платежное поручение ПК

6.3.6 (21) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

30.06.2021 Новиков Сергей Владимирович Акт Подписан акт приемки ПК

6.3.7 (22) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.07.2021 Новиков Сергей Владимирович Прочий тип документа Представлено платежное поручение ПК

6.4 6,0000 31.12.2022 Белановский Владимир Валерьевич

6.5 7,0000 31.12.2023 Белановский Владимир Валерьевич

6.6 8,0000 31.12.2024 Белановский Владимир Валерьевич

7 D2.02.08 Обеспечен широкополосный доступ к сети «Интернет» и услуги 

по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети военных 

комиссариатов согласно представленному перечню

31.12.2024 Семенюк Олег Анатольевич Все военные комиссариаты подключены к сети «Интернет» и обеспечены 

услугой

ПС

7.1 285,0000 31.12.2019 Семенюк Олег Анатольевич

7.1.1 (01) Закупка включена в план закупок 31.05.2019 Семенюк Олег Анатольевич Приказ Приказ об утверждении плана закупок ПК

7.1.2 (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

25.12.2019 Семенюк Олег Анатольевич Акт Акт об оказании услуг ПК

7.1.3 (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

25.12.2019 Семенюк Олег Анатольевич Прочий тип документа Платежное поручение ПК

7.1.4 (06) Услуга оказана (работы выполнены) 25.12.2019 Семенюк Олег Анатольевич Отчет Отчет об оказанных услугах ПК



7.2 570,0000 31.12.2020 Семенюк Олег Анатольевич

7.2.1 (01) Закупка включена в план закупок 31.03.2020 Семенюк Олег Анатольевич Приказ Приказ об утверждении плана закупок ПК

7.2.2 (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

25.12.2020 Семенюк Олег Анатольевич Акт акт об оказании услуг ПК

7.2.3 (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

25.12.2020 Семенюк Олег Анатольевич Прочий тип документа Платежное поручение ПК

7.2.4 (06) Услуга оказана (работы выполнены) 25.12.2020 Семенюк Олег Анатольевич Отчет Отчет об оказанных услугах ПК

7.3 855,0000 31.12.2021 Семенюк Олег Анатольевич

7.3.1 (01) Закупка включена в план закупок 31.03.2021 Семенюк Олег Анатольевич Приказ Приказ об утверждении плана закупок ПК

7.3.2 (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

25.12.2021 Семенюк Олег Анатольевич Акт Акт об оказании услуг ПК

7.3.3 (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

25.12.2021 Семенюк Олег Анатольевич Прочий тип документа Платежное поручение ПК

7.3.4 (07) Услуга оказана (работы выполнены) 25.12.2021 Семенюк Олег Анатольевич Отчет Отчет об оказанных услугах ПК

7.4 1 140,0000 31.12.2022 Семенюк Олег Анатольевич

7.5 1 428,0000 31.12.2023 Семенюк Олег Анатольевич

7.6 1 428,0000 31.12.2024 Семенюк Олег Анатольевич

8 D2.02.100 Создана и введена в промышленную эксплуатацию система 

раннего предупреждения о компьютерных атаках на 

телекоммуникационную инфраструктуру Российской Федерации

31.12.2021 Иванов Олег Анатольевич Успешно функционирующая Система раннего предупреждения о 

компьютерных атаках на телекоммуникационную инфраструктуру 

Российской Федерации создана и введена в промышленную эксплуатацию

ПС

8.1 0,0000 31.12.2019 Иванов Олег Анатольевич

8.1.1 (15) Документ разработан 31.05.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Проект концепции ПК

8.1.2 (16) Документ согласован с заинтересованными органами и организациями 15.12.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Письма о согласовании ПК

8.1.3 (17) Документ согласован Рабочей группой 31.12.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Протокол заседания Рабочей группы ПК

8.2 0,0000 31.12.2020 Иванов Олег Анатольевич

8.2.1 (15) Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ 30.10.2020 Семенихин Игорь Викторович Акт ПК

8.2.2 (16) Проведена оценка научно-исследовательских (опытно-конструкторских) 

работ, внесены изменения в план-график работ в случае необходимости

30.11.2020 Семенихин Игорь Викторович Отчет ПК

8.2.3 (17) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного 

сервис (а) (информационной системы)

31.12.2020 Семенихин Игорь Викторович Отчет ПК

8.2.4 (19) Рассмотрение результатов реализации мероприятий на заседании 

Рабочей группы

31.12.2020 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Протокол заседания Рабочей группы ПК

8.3 1,0000 31.12.2021 Иванов Олег Анатольевич

8.3.1 (12) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного 

сервис (а) (информационной системы)

15.12.2021 Семенихин Игорь Викторович Отчет

8.3.2 (15) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная 

система) введен (а) в промышленную эксплуатацию

31.12.2021 Семенихин Игорь Викторович Акт Акт выполненных работ о вводе в эксплуатацию ПК

8.3.3 (16) Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ 31.05.2021 Семенихин Игорь Викторович Акт ПК

8.3.4 (17) Проведена оценка научно-исследовательских (опытно-конструкторских) 

работ, внесены изменения в план-график работ в случае необходимости

30.06.2021 Семенихин Игорь Викторович Отчет ПК

8.3.5 (18) Подготовлен и направлен отчет о проделанной работе 20.12.2021 Семенихин Игорь Викторович Отчет ПК

9 D2.02.12 Обеспечено развитие, поддержание и эксплуатация 

инфраструктуры российского государственного сегмента сети 

«Интернет» (сеть RSNet)

31.12.2024 Белановский Владимир 

Валерьевич

Сформирована инфраструктура российского государственного сегмента сети 

"Интернет" (сеть RSNet) и обеспечивается её развитие, поддержание и 

эксплуатация в целях надёжного взаимодействия Федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и иных государственных органов подключенных в 

сеть "Интернет" через сеть RSNet в соответствии с Указом Президента от 22 

мая 2025 года № 260 "О некоторых вопросах информационной безопасности".

ПС

9.1 10,0000 31.12.2019 Белановский Владимир Валерьевич

9.1.1 (15) Закупка включена в план закупок 30.09.2019 Белановский Владимир Валерьевич Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок ПК

9.1.2 (19) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

30.10.2019 Белановский Владимир Валерьевич Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте ПК

9.1.3 (20) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

29.12.2019 Белановский Владимир Валерьевич Акт акт об оказании услуг ПК



9.1.4 (21) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

30.12.2019 Белановский Владимир Валерьевич Прочий тип документа Платежное поручение ПК

9.2 20,0000 31.12.2020 Белановский Владимир Валерьевич

9.2.1 (19) Закупка включена в план закупок 30.10.2020 Белановский Владимир Валерьевич Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок ПК

9.2.2 (20) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

30.11.2020 Белановский Владимир Валерьевич Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте ПК

9.2.3 (21) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

29.12.2020 Белановский Владимир Валерьевич Акт акт об оказании услуг ПК

9.2.4 (22) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

30.12.2020 Белановский Владимир Валерьевич Прочий тип документа Платежное поручение ПК

9.3 40,0000 31.12.2021 Белановский Владимир Валерьевич

9.3.1 (19) Закупка включена в план закупок 30.05.2021 Белановский Владимир Валерьевич Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок ПК

9.3.2 (20) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

30.06.2021 Белановский Владимир Валерьевич Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте ПК

9.3.3 (21) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

29.12.2021 Белановский Владимир Валерьевич Акт Акт об оказании услуг ПК

9.3.4 (22) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

30.12.2021 Белановский Владимир Валерьевич Прочий тип документа Платежное поручение ПК

9.4 40,0000 31.12.2022 Белановский Владимир Валерьевич

9.5 80,0000 31.12.2023 Белановский Владимир Валерьевич

9.6 100,0000 31.12.2024 Белановский Владимир Валерьевич

10 D2.02.14 Создана система контроля предоставления услуг связи для 

социально значимых объектов

31.12.2024 Иванов Олег Анатольевич Обеспечен контроль предоставления услуг связи для социально значимых 

объектов.

ПС

10.1 0,0000 31.12.2019 Иванов Олег Анатольевич

10.1.1 (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике 

акта

01.04.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Отчет ПК

10.1.2 (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания 

(развития) информационно-телекоммуникационного сервиса 

(информационной системы)

30.04.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Выдача государственного задания ФГБУ «НИИ «Восход» ПК

10.1.3 (16) Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено 

(включено в реестр соглашений)

15.05.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте ПК

10.1.4 (18) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная 

система) введен (а) в опытную эксплуатацию

30.10.2019 Семенихин Игорь Викторович Акт Акт о вводе в эксплуатацию ПК

10.1.5 (19) Получение метрологического сертификата для системы контроля 

предоставления услуг связи для социально-значимых объектов

31.12.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Метрологический сертификат ПК

10.2 0,0000 31.12.2020 Иванов Олег Анатольевич

10.2.1 (18) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная 

система) введен (а) в промышленную эксплуатацию

01.08.2020 Семенихин Игорь Викторович Акт Акт о вводе эксплуатацию ПК

10.2.2 (19) Получение сертификата по информационной безопасности для системы 

контроля предоставления услуг связи для социально значимых объектов

01.07.2020 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа сертификат по информационной безопасности для СКПУС 

СЗО

ПК

10.2.3 (20) Подключение новых социально-значимых объектов 31.12.2020 Семенихин Игорь Викторович Отчет ПК

10.2.4 (21) Проведен анализ проделанной работы с целью определения возможных 

корректировок состава работ по развитию Системы в 2020 году

01.03.2020 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Отчет по развитию ПК

10.3 1,0000 31.12.2021 Иванов Олег Анатольевич

10.3.1 (12) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного 

сервис (а) (информационной системы)

31.12.2021 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Заключительный отчет по работе ПК

10.3.2 (17) Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)

31.12.2021 Иванов Олег Анатольевич Прочий тип документа Отчет о проделанной работе в Правительство РФ

10.3.3 (18) Подключение новых социально-значимых объектов 31.12.2021 Семенихин Игорь Викторович Отчет ПК

10.3.4 (19) Проведен анализ проделанной работы с целью определения возможных 

корректировок состава работ по развитию в 2021 году

01.03.2021 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа  Отчет по развитию ПК



10.4 1,0000 31.12.2022 Иванов Олег Анатольевич

10.5 1,0000 31.12.2023 Иванов Олег Анатольевич

10.6 1,0000 31.12.2024 Иванов Олег Анатольевич

11 D2.02.15 Медицинские организации государственной и муниципальной 

систем здравоохранения подключены к сети «Интернет» в рамках 

заключенных государственных контрактов

31.12.2019 Иванов Олег Анатольевич Заключены

государственные контракты на подключение организаций государственной и

муниципальной систем здравоохранения к сети «Интернет»

ПС

11.1 5 819,0000 31.12.2018 Иванов Олег Анатольевич

11.1.1 (01) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

11.1.2 (02) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

оказания услуги (выполнения работы)

11.1.3 (03) Услуга оказана (работы выполнены)

11.1.4 (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по контракту

11.1.5 (05) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

11.1.6 (06) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

11.1.7 (07) Закупка включена в план закупок

12 D2.02.23 Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, 

обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети 

«Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой 

сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, 

государственным (муниципальным) образовательным организациям, 

реализующим программы общего образования и (или) среднего 

профессионального образования, органам государственной власти, 

органам местного самоуправления, территориальным избирательным 

комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской 

Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым 

пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и 

подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в 

которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции

31.12.2024 Иванов Олег Анатольевич Услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к 

ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении 

доступа к этой сети оказаны: на 31.12.2019 - 16035 шт

на 31.12.2020 - 39505 шт

на 31.12.2021 - 79015 шт

на 31.12.2022 - 79015 шт

на 31.12.2023 - 79015 шт

на 31.12.2024 - 79015 шт

объектам: фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, 

государственным (муниципальным) образовательным организациям, 

реализующим программы общего образования и (или) среднего 

профессионального образования, органам государственной власти, органам 

местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и 

избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным 

частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, 

территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск 

национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, 

имеющие специальные звания полиции

ПС

12.1 16 035,0000 31.12.2019 Иванов Олег Анатольевич

12.1.1 (01) Закупка включена в план закупок 01.08.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок ПК

12.1.2 (02) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

01.09.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте ПК

12.1.3 (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

26.12.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Акт об оказании услуг ПК

12.1.4 (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

26.12.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Платежное поручение ПК

12.2 39 505,0000 31.12.2020 Иванов Олег Анатольевич

12.2.1 (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

26.12.2020 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Акт об оказании услуг ПК

12.2.2 (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

26.12.2020 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Платежное поручение ПК

12.2.3 (05) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

оказания услуги (выполнения работы)

01.04.2020 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Задание на работы (в случае необходимости) ПК

12.2.4 (06) Внесение изменений и дополнений в государственный контракт 01.06.2020 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Дополнительное соглашение ПК

12.3 79 015,0000 31.12.2021 Иванов Олег Анатольевич



12.3.1 (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

26.12.2021 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Акт об оказании услуг ПК

12.3.2 (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

26.12.2021 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Платежное поручение ПК

12.3.3 (05) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

оказания услуги (выполнения работы)

01.04.2021 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Задание на работы (в случае необходимости) ПК

12.3.4 (06) Внесение изменений и дополнений в государственный контракт 01.06.2021 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Дополнительное соглашение ПК

12.4 79 015,0000 31.12.2022 Иванов Олег Анатольевич

12.5 79 015,0000 31.12.2023 Иванов Олег Анатольевич

12.6 79 015,0000 31.12.2024 Иванов Олег Анатольевич

13 D2.02.24 Утверждена Концепция построения и развития узкополосных 

беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской 

Федерации

31.03.2019 Иванов Олег Анатольевич Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации утверждена Концепция по построению и развитию 

узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на территории 

Российской Федерации. В рамках Концепции предусмотрено определение 

перечня технологий, протоколов и стандартов, в том числе в части 

информационной безопасности и криптографической защиты информации, 

обоснование разработки национальных стандартов, технических требований, 

требований по обеспечению информационной безопасности с использованием 

отечественных криптографических алгоритмов и аппаратных средств, при 

необходимости выделение отдельного диапазона частот (в том числе 

конверсия), лицензирование деятельности и определение операторов связи 

либо отказа от лицензионной модели, модели применения (отраслевая, 

территориальная)

ПС

13.1 1,0000 31.03.2019 Иванов Олег Анатольевич

13.1.1 (02) Документ разработан 31.12.2018 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Проект Концепции построения и развития узкополосных 

беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской 

Федерации направлен в центр компетенций.

ПК

13.1.2 (03) Документ согласован с заинтересованными органами и организациями 31.03.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Получены письма о согласовании (подписан протокол 

согласительного совещания).

ПК

13.1.3 (04) Документ утвержден (подписан) 31.03.2019 Канцуров Андрей Николаевич Акт Концепция построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи 

"Интернета вещей" на территории Российской Федерации утверждена актом 

Минкомсвязи России

ПК

13.1.4 (05) Документ опубликован 31.03.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Документ опубликован на официальном сайте 

Минкомсвязи России

ПК

14 D2.02.25 Утверждена Концепция создания и развития сетей 5G/IMT-2020 

в Российской Федерации

31.03.2019 Иванов Олег Анатольевич Правительством Российской Федерации утверждена Концепция создания и 

развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации, определяющая 

основные характеристики сетей пятого поколения, услуги и сервисы, 

представляемые в сетях пятого поколения, потребности экономики в услугах 

и сервисах, а также требования высокого уровня по построению сетевой 

инфраструктуры, в том числе принципы и требования обеспечения 

информационной безопасности сети 5G/IMT-2020, основанные на применении 

российских криптографических алгоритмов и аппаратных средств. 

Сформированы предложения по созданию единого инфраструктурного 

оператора сети 5G/IMT-2020, а также подходы к созданию и использованию 

сети радиосвязи операторами с использованием лицензируемого и 

нелицензируемого диапазонов частот, включая диапазоны радиочастот в 

полосах: 694-790 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5 ГГц, 30-

55ГГц, 66-76ГГц, 81-86 ГГц с учетом международных тенденций развития 

телекоммуникационного рынка.

ПС

14.1 1,0000 31.03.2019 Иванов Олег Анатольевич

14.1.1 (02) Документ разработан 15.12.2018 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Проект концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020 

в Российской Федерации направлен в центр компетенций.

ПК

14.1.2 (04) Документ утвержден (подписан) 31.03.2019 Канцуров Андрей Николаевич Акт Концепция создания и развития сетей 5G/IMT-2020 утверждена актом 

Правительства Российской Федерации

ПК



14.1.3 (05) Документ опубликован 31.03.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Документ размещён на официальном интернет-портале 

правовой информации

ПК

14.1.4 (06) Документ рассмотрен рабочей группой 31.12.2018 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Протокол заседания рабочей группы ПК

14.1.5 (07) Документ направлен на согласование заинтересованным органам и 

организациям

15.03.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Письма о направлении документа на согласование ПК

15 D2.02.26 Утвержден план реализации Концепции построения и развития 

узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на территории 

Российской Федерации

31.10.2019 Иванов Олег Анатольевич Утвержден план реализации Концепции построения и развития узкополосных 

беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на территории Российской 

Федерации

ПС

15.1 1,0000 31.10.2019 Иванов Олег Анатольевич

15.1.1 (02) Документ разработан 30.08.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Проект Плана реализации Концепции построения и 

развития  узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей"на 

территории Российской Федерации направлен в центр компетенций.

ПК

15.1.2 (04) Документ утвержден (подписан) 31.10.2019 Канцуров Андрей Николаевич Приказ План реализации Концепции построения и развития узкополосных 

беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской 

Федерации утвержден приказом Минкомсвязи России

ПК

15.1.3 (05) Документ опубликован 31.10.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Документ опубликован на официальном сайте 

Минкомсвязи России

ПК

15.1.4 (06) Документ рассмотрен рабочей группой 15.09.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Протокол заседания рабочей группы ПК

15.1.5 (07) Документ направлен на согласование заинтересованным органам и 

организациям

30.09.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Письма о направлении документа на согласование ПК

16 D2.02.28 Определены диапазоны радиочастот для создания сетей 

радиосвязи 5G в Российской Федерации

31.10.2019 Иванов Олег Анатольевич ​В результате проведения НИР определены наиболее

перспективные полосы радиочастот для запуска сетей 5G/IMT-2020 на 

территории

Российской Федерации и разработаны предложения по перспективному 

использованию

лицензируемого и нелицензируемого диапазонов частот, в том числе 

включающие

определение порядка реализации и источников финансирования мероприятий 

по

проведению конверсии в полосах радиочастот

ПС

16.1 1,0000 31.10.2019 Иванов Олег Анатольевич

16.1.1 (02) Документ разработан 30.09.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Проект Решения включен в повестку заседания 

Государственной комиссии по радиочастотам

ПК

16.1.2 (03) Документ согласован с заинтересованными органами и организациями 15.10.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Подписан протокол согласительного совещания ПК

16.1.3 (04) Документ утвержден (подписан) 31.10.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Решение Государственной комиссии по радиочастотам 

подписано председателем Комиссии

ПК

16.1.4 (05) Документ опубликован 31.10.2019 Канцуров Андрей Николаевич Решение Государственной комиссии по радиочастотам опубликовано на 

официальном сайте Минкомсвязи России

ПК

17 D2.02.30 Разработан и утвержден план по высвобождению 

радиочастотного спектра, определению источников финансирования 

мероприятий по проведению конверсии, снятию ограничений на 

использование радиочастотного спектра в целях развертывания сетей 

связи 5G/IMT-2020 и его поэтапная реализация с целью внедрения сетей 

5G на территории городов Российской Федерации с численностью 

населения более 1 млн человек

31.12.2024 Иванов Олег Анатольевич 09.2019 - проведены научно-исследовательские работы по определению 

наиболее перспективных полос радиочастот для запуска сетей 5G/IMT-2020 на 

территории Российской Федерации и разработаны предложения по 

перспективному использованию лицензируемого и нелицензируемого 

диапазонов частот и подготовлен отчет о результатах12.2020 -Президентом 

Российской Федерации утверждён план

по высвобождению радиочастот в интересах внедрения технологии 5G/IMT-

2020 в

Российской Федерации, проведена оценка необходимых средств федерального

бюджета, сформированы предложения по источникам средств и графику их

расходования, в том числе с учетом принципов информационной безопасности

создаваемой сети12.2021 - сети 5G внедрены на территории 10 городов 

Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек

ПС

17.1 0,0000 31.12.2019 Иванов Олег Анатольевич

17.1.1 (02) Документ разработан 20.12.2019 Иванов Олег Анатольевич Прочий тип документа Проект плана направлен в центр компетенций



17.1.2 (07) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

30.09.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Заключен государственный контракт ПК

17.1.3 (11) Документ рассмотрен рабочей группой 31.12.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Протокол заседания рабочей группы ПК

17.2 1,0000 31.12.2020 Иванов Олег Анатольевич

17.2.1 (04) Документ утвержден (подписан) 31.12.2020 Канцуров Андрей Николаевич Указ План утвержден Указом Президента Российской Федерации ПК

17.2.2 (10) Документ направлен на согласование заинтересованным органам и 

организациям

20.01.2020 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Письма о направлении документа на согласование ПК

17.2.3 (11) Проект доклада Президенту Российской Федерации направлен в 

Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской деятельности

20.06.2020 Канцуров Андрей Николаевич Исходящее письмо Письмо о направлении ПК

17.2.4 (12) Проект документа и проект доклада Президенту Российской Федерации 

направлены в Правительство Российской федерации

20.09.2020 Канцуров Андрей Николаевич Исходящее письмо Письмо о направлении ПК

17.3 10,0000 31.12.2021 Иванов Олег Анатольевич

17.3.1 (10) В заинтересованные субъекты Российской Федерации направлены 

запросы с просьбой дать предложения в проект доклада Президенту 

Российской Федерации о ходе реализации дорожной карты внедрения сетей 

5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации

31.10.2021 Канцуров Андрей Николаевич Исходящее письмо Письмо о направлении ПК

17.3.2 (11) В ФОИВ направлены запросы с просьбой дать предложения в проект 

доклада Президенту Российской Федерации о ходе реализации дорожной 

карты внедрения сетей 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации

31.10.2021 Канцуров Андрей Николаевич Исходящее письмо Письмо о направлении ПК

17.3.3 (12) Проект доклада Президенту Российской Федерации направлен в 

Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской деятельности

30.11.2021 Канцуров Андрей Николаевич Исходящее письмо Письмо о направлении ПК

17.3.4 (13) Доклад Президенту Российской Федерации о ходе реализации дорожной 

карты внедрения сетей 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации

31.12.2021 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Доклад Президенту Российской Федерации ПК

17.4 10,0000 31.12.2022 Иванов Олег Анатольевич

17.5 10,0000 31.12.2023 Иванов Олег Анатольевич

17.6 10,0000 31.12.2024 Иванов Олег Анатольевич

18 D2.02.31 Разработан и реализован комплекс мер по совершенствованию 

регулирования узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета 

вещей» на территории Российской Федерации

31.12.2021 Иванов Олег Анатольевич Разработан и реализован комплекс мер по совершенствованию регулирования 

узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на территории 

Российской Федерации

ПС

18.1 0,0000 31.12.2019 Иванов Олег Анатольевич

18.1.1 (06) Закупка включена в план закупок 30.08.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа План закупок ПК

18.1.2 (08) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

20.12.2019 Канцуров Андрей Николаевич Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ ПК

18.1.3 (09) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Платежное поручение ПК

18.1.4 (10) Заключен контракт на выполнение работ 31.10.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Государственный контракт ПК

18.2 5,0000 31.12.2020 Иванов Олег Анатольевич

18.2.1 (06) Закупка включена в план закупок 30.06.2020 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа План закупок ПК

18.2.2 (08) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

20.12.2020 Канцуров Андрей Николаевич Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ ПК

18.2.3 (09) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2020 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Платежное поручение ПК

18.2.4 (10) Заключен контракт на выполнение работ 31.10.2020 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Государственный контракт ПК

18.3 5,0000 31.12.2021 Иванов Олег Анатольевич

18.3.1 (06) Закупка включена в план закупок 30.06.2021 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа План закупок ПК

18.3.2 (08) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

20.12.2021 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Акт сдачи-приемки выполненных работ ПК

18.3.3 (09) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2021 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Платежное поручение ПК

18.3.4 (10) Отчет представлен в Правительство Российской Федерации 31.12.2021 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Письмо о направлении ПК



18.3.5 (11) Заключен контракт на выполнение работ 31.10.2021 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Государственный контракт ПК

19 D2.02.32 Выполнены условия для создания сетей связи 5G в Российской 

Федерации на территории не менее 10 городов с населением более 1 млн. 

человек

31.12.2021 Иванов Олег Анатольевич Выполнены условия для создания сетей связи 5G в Российской Федерации на 

территории не менее 10 городов с населением более 1 млн. человек

ПС

19.1 0,0000 31.12.2019 Иванов Олег Анатольевич

19.1.1 (05) Рассмотрение Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) 

вопроса о выделении и использовании отдельных полос частот для 

внедрения технологий подвижной радиосвязи 5G/IMT-2020 на территории 

Российской Федерации

31.10.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Проект Решения включен в повестку заседания 

Государственной комиссии по радиочастотам

ПК

19.1.2 (06) Рассмотрение проекта дорожной карты высвобождения полосы 

радиочастот, в том числе выделенных для применения в Российской 

Федерации сетями связи стандарта LTE и цифрового телевизионного 

вещания, в интересах внедрения технологии 5G/IMT-2020 в Российской 

Федерации на рабочей группе по проведению экспресс аудита загрузки 

радиочастотного спектра на территории Российской Федерации

30.11.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Протокол заседания рабочей группы ПК

19.1.3 (07) Внесение в Рабочую группу "Информационная инфраструктура" вопроса 

о внесении изменений в методику определения начальной стоимости лота на 

аукционе

30.11.2019 Канцуров Андрей Николаевич Исходящее письмо Письмо о направлении ПК

19.2 0,0000 31.12.2020 Иванов Олег Анатольевич

19.2.1 (05) Документ разработан 31.01.2020 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Проект приказа о внесении изменений в методику платы за 

использование радиочастотного спектра операторами сетей 5G/IMT-2020 в 

Российской Федерации, а также изменений  в методики определения начальной 

стоимости лота на аукционе

ПК

19.2.2 (06) Документ разработан 29.02.2020 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Проект дорожной карты внедрения сетей 5G/IMT-2020 на 

территории Российской Федерации направлен в центр компетенций

ПК

19.2.3 (07) Документ утвержден (подписан) 30.04.2020 Канцуров Андрей Николаевич Приказ Приказом Минкомсвязи России  внесены изменения в методику платы за 

использование радиочастотного спектра операторами сетей 5G/IMT-2020 в 

Российской Федерации, а также изменения  в методики определения начальной 

стоимости лота на аукционе

ПК

19.2.4 (08) Документ утвержден (подписан) 30.06.2020 Канцуров Андрей Николаевич Акт Дорожная карта внедрения сетей 5G/IMT-2020 на территории Российской 

Федерации утверждена актом Правительства Российской Федерации

ПК

19.2.5 (09) Документ опубликован 30.06.2020 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Документ размещён на официальном интернет-портале 

правовой информации

ПК

19.2.6 (11) Документ опубликован 31.12.2020 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Документ размещен на официальном интернет-портале 

правовой информации

ПК

19.2.7 (12) Документ направлен на согласование заинтересованным органам и 

организациям

29.02.2020 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Письма о направлении Проекта приказа о внесении 

изменений в методику платы за использование радиочастотного спектра   

операторами сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации, а также изменений  в 

методики определения начальной стоимости лота на аукционе

ПК

19.2.8 (13) Документ направлен на согласование заинтересованным органам и 

организациям

30.04.2020 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Письма о направлении Проекта дорожной карты внедрения 

сетей 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации на согласование

ПК

19.3 10,0000 31.12.2021 Иванов Олег Анатольевич

19.3.1 (09) В заинтересованные субъекты Российской Федерации направлены 

запросы с просьбой дать предложения в проект доклада Президенту 

Российской Федерации о ходе реализации дорожной карты внедрения сетей 

5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации

31.10.2021 Канцуров Андрей Николаевич Исходящее письмо Письмо о направлении ПК

19.3.2 (10) В ФОИВ направлены запросы с просьбой дать предложения в проект 

доклада Президенту Российской Федерации о ходе реализации дорожной 

карты внедрения сетей 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации

31.10.2021 Канцуров Андрей Николаевич Исходящее письмо Письмо о направлении ПК

19.3.3 (11) Проект доклада направлен в Правительство Российской Федерации 30.11.2021 Канцуров Андрей Николаевич Исходящее письмо Письмо о направлении ПК

19.3.4 (12) Доклад о ходе реализации дорожной карты внедрения сетей 5G/IMT-

2020 на территории Российской Федерации представлен Президенту 

Российской Федерации

30.12.2021 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Доклад Президенту Российской Федерации ПК



20 D2.02.34 Создана сеть беспроводной связи для социально значимых 

объектов в малочисленных населенных пунктах, оказаны услуги по 

подключению к этой сети, и по передаче данных при осуществлении 

доступа к этой сети

31.12.2024 Иванов Олег Анатольевич Обеспечено оказание услуг связи социально значимым объектам. Обеспечено 

подключение объектов ФГУП "Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть" к сети связиобщего пользования.

ПС

20.1 1 100,0000 31.12.2019 Иванов Олег Анатольевич

20.1.1 (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

31.12.2019 Семенихин Игорь Викторович Акт ПК

20.1.2 (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа ПК

20.1.3 (05) Утвержден единственный исполнитель работ 31.08.2019 Семенихин Игорь Викторович Постановление Постановление Правительства РФ об утверждении единственного 

исполнителя работ

ПК

20.1.4 (06) Заключен государственный контракт 30.09.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Государственный контракт ПК

20.2 10 950,0000 31.12.2020 Иванов Олег Анатольевич

20.2.1 (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

31.12.2020 Семенихин Игорь Викторович Акт ПК

20.2.2 (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2020 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа ПК

20.2.3 (05) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

оказания услуги (выполнения работы)

31.01.2020 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Задание на работы (в случае необходимости) ПК

20.2.4 (07) Внесение изменений и дополнений в государственный контракт 30.04.2020 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Дополнительное соглашение ПК

20.3 21 900,0000 31.12.2021 Иванов Олег Анатольевич

20.3.1 (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

31.12.2021 Семенихин Игорь Викторович Акт акт об оказании услуг ПК

20.3.2 (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2021 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Платежное поручение ПК

20.3.3 (07) Утвержден единственный исполнитель работ 31.03.2021 Семенихин Игорь Викторович Постановление Постановление об утверждении единственного исполнителя работ ПК

20.3.4 (08) Заключен государственный контракт 31.05.2021 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Государственный контракт ПК

20.4 21 900,0000 31.12.2022 Иванов Олег Анатольевич

20.5 21 900,0000 31.12.2023 Иванов Олег Анатольевич

20.6 21 900,0000 31.12.2024 Иванов Олег Анатольевич

21 D2.02.39 Утверждена дорожная карта реализации мер стимулирования 

инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на 

основе передовых технологий

30.09.2019 Иванов Олег Анатольевич ​"Дорожная карта", содержащая в том числе меры по изменению порядка 

оплаты за использование радиочастотного спектра, по совместному 

использованию пассивной и активной телекоммуникационной 

инфраструктуры, по обеспечению доступа операторов связи к инфраструктуре 

многоквартирных домов, - одобрена президиумом Правительственной 

комиссии по цифровому развитию, использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности

ПС

21.1 1,0000 30.09.2019 Иванов Олег Анатольевич

21.1.1 (02) Документ разработан 30.06.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Проект дорожной карты реализации мер стимулирования 

инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе 

передовых технологий

ПК

21.1.2 (04) Документ утвержден (подписан) 30.09.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Проект "дорожной карты" утвержден президиумом 

Правительственной комиссии

ПК

21.1.3 (06) Документ направлен на согласование заинтересованным органам и 

организациям

30.07.2019 Канцуров Андрей Николаевич Исходящее письмо Письма о направлении документа на согласование ПК

22 D2.02.40 Создана и утверждена Генеральная схема развития сетей связи 

и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации 

на период 2019-2024 годов, ежегодная   актуализация, развитие и 

эксплуатация

31.12.2024 Иванов Олег Анатольевич Создание, актуализация, развитие и эксплуатацияГенеральной схемы 

развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных

ПС

22.1 1,0000 31.12.2019 Иванов Олег Анатольевич

22.1.1 (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания 

(развития) информационно-телекоммуникационного сервиса 

(информационной системы)

15.05.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Техническое задание ПК



22.1.2 (14) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная 

система) введен (а) в промышленную эксплуатацию

30.09.2019 Семенихин Игорь Викторович Акт ПК

22.1.3 (17) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

30.12.2019 Семенихин Игорь Викторович Акт ПК

22.1.4 (18) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа платежное поручение ПК

22.2 1,0000 31.12.2020 Иванов Олег Анатольевич

22.2.1 (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания 

(развития) информационно-телекоммуникационного сервиса 

(информационной системы)

15.05.2020 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Техническое задание ПК

22.2.2 (14) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная 

система) введен (а) в промышленную эксплуатацию

30.09.2020 Семенихин Игорь Викторович Акт ПК

22.2.3 (17) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

30.12.2020 Семенихин Игорь Викторович Акт ПК

22.2.4 (18) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2020 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Платежное поручение ПК

22.3 1,0000 31.12.2021 Иванов Олег Анатольевич

22.3.1 (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания 

(развития) информационно-телекоммуникационного сервиса 

(информационной системы)

15.05.2021 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Техническое задание ПК

22.3.2 (12) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная 

система) введен (а) в промышленную эксплуатацию

30.09.2021 Семенихин Игорь Викторович Акт ПК

22.3.3 (16) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

30.12.2021 Семенихин Игорь Викторович Акт ПК

22.3.4 (18) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2021 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Платежное поручение ПК

22.4 1,0000 31.12.2022 Иванов Олег Анатольевич

22.5 1,0000 31.12.2023 Иванов Олег Анатольевич

22.6 1,0000 31.12.2024 Иванов Олег Анатольевич

23 D2.02.42 Разработан и утвержден план-график покрытия приоритетных 

объектов транспортной инфраструктуры для внедрения сетей 

узкополосной связи сбора телеметрической информации, построенной по 

технологии LPWAN

31.03.2019 Семенов Алексей 

Константинович

Распоряжение Минтранса России по вопросу разработки и утверждения план-

графика покрытия приоритетных объектов транспортной инфраструктуры 

для внедрения сетей узкополосной связи сбора телеметрической информации, 

построенной по технологии LPWAN

ПС

23.1 1,0000 31.03.2019 Семенов Алексей Константинович

23.1.1 (05) Разработан и утвержден план-график покрытия приоритетных объектов 

транспортной инфраструктуры

31.03.2019 Семенов Алексей Константинович Распоряжение План-график утвержден распоряжением Минтранса ПК

24 D2.02.43 Определен план-график покрытия подвижной радиотелефонной 

связью автомобильных дорог федерального значения (с обеспечением 

вызова экстренных служб)

30.06.2019 Иванов Олег Анатольевич Радиочастотной службой проведены необходимые работы по определению 

участков автомобильных дорог федерального значения не покрытых подвижной 

радиотелефонной связью. Определен план-график покрытия подвижной 

радиотелефонной связью вышеуказанных участков автомобильных дорог 

федерального значения.

ПС

24.1 1,0000 30.06.2019 Иванов Олег Анатольевич

24.1.1 (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике 

документа

13.06.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Материалы радиоконтроля ПК

24.1.2 (02) Документ разработан 23.06.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа План-график ПК

24.1.3 (04) Документ утвержден (подписан) 30.06.2019 Семенихин Игорь Викторович Распоряжение План-график утвержден распоряжением ПК



25 D2.02.44 Утверждена Концепция и технические требования покрытия 

транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи 

данных, включая координатно-временную информацию ГЛОНАСС, 

дифференциальных поправок, автоматического зависимого наблюдения 

и многопозиционных систем наблюдения, в том числе предложения по 

источникам финансирования

31.10.2019 Семенов Алексей 

Константинович

Минтрансом

России утверждены концепция и технические требования покрытия 

транспортной

инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая 

координатно-временную

информацию ГЛОНАСС, дифференциальных поправок, автоматического 

зависимого

наблюдения и многопозиционных систем наблюдения, в том числе 

предложения по

источникам финансирования

ПС

25.1 1,0000 31.10.2019 Семенов Алексей Константинович

25.1.1 (04) Документ утвержден (подписан) 31.10.2019 Семенов Алексей Константинович Входящее письмо Входящее письмо в адрес Минкомсвязи России об утверждении 

(подписании) концепции

ПК

25.1.2 (06) Закупка включена в план закупок 30.07.2019 Семенов Алексей Константинович Приказ Приказ об утверждении плана закупок ПК

25.1.3 (07) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

30.09.2019 Семенов Алексей Константинович Положение Внесены в реестр контрактов сведения о контракте ПК

26 D2.02.45 Приоритетные объекты транспортной инфраструктуры 

(включая железнодорожную и автодорожную инфраструктуру) покрыты 

сетями связи с широкополосной беспроводной возможностью передачи 

данных и голоса, необходимой для развития современных 

интеллектуальных логистических, транспортных технологий и сетями 

узкополосной связи сбора телеметрической информации, построенной по 

технологии LPWAN

31.12.2024 Семенов Алексей 

Константинович

Сетями связи с возможностью беспроводной передачи данных покрыты 

приоритетные объекты транспортной инфраструктуры:- Московские 

центральные диаметры (МЦД-I "Одинцово-Лобня", МЦД-II "Нахабино-

Подольск");- внеклассная сортировочная станция Бекасово-Сортировочное 

(Московской железной дороги);- внеклассная сортировочная станция Орехово-

Зуево (Московской железной дороги);- автодорога А-181 "Скандинавия" 

Санкт-Петербург– Выборг – граница с Финляндской РеспубликойВ 

результате выполнения мероприятия будут достигнуты следующие целевые 

показатели:на 31.12.2019 - покрыты 20% приоритетных объектовна 31.12.2020 

- покрыты 50% приоритетных объектовна 31.12.2021 - покрыты 70% 

приоритетных объектовна 31.12.2022 - покрыты 100% приоритетных 

объектовРеализация мероприятия завершается в 2022 году.А также сети сбора 

телеметрической информации на приоритетных объектах транспортной 

инфраструктуры развернуты в соответствии с утвержденной дорожной картой 

(планом-графиком).

ПС

26.1 0,0000 31.12.2019 Семенов Алексей Константинович

26.1.1 (12) Закупка включена в план закупок 30.06.2019 Семенов Алексей Константинович Приказ Приказ об утверждении плана закупок ПК

26.1.2 (13) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

30.09.2019 Семенов Алексей Константинович Прочий тип документа  Внесены в реестр контрактов сведения о контракте ПК

26.1.3 (16) Документ разработан 26.12.2019 Семенов Алексей Константинович Прочий тип документа Проектная документация для покрытия первоочередных 

объектов транспортной инфраструктуры

ПК

26.2 0,0000 31.12.2020 Семенов Алексей Константинович

26.2.1 (05) Оборудование приобретено 30.10.2020 Семенов Алексей Константинович Отчет Отчет о приобретении оборудования для обеспечения покрытия 

первоочередных объектов транспортной инфраструктуры

26.2.2 (06) Оборудование установлено 31.12.2020 Семенов Алексей Константинович Отчет Отчет об установке оборудования для обеспечения покрытия 

первоочередных объектов транспортной инфраструктуры

ПК

26.2.3 (12) Закупка включена в план закупок 30.05.2020 Семенов Алексей Константинович Приказ Приказ об утверждении плана закупок ПК

26.2.4 (13) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

31.08.2020 Семенов Алексей Константинович Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте ПК

26.3 1,0000 31.12.2021 Семенов Алексей Константинович

26.3.1 (12) Закупка включена в план закупок 30.06.2021 Семенов Алексей Константинович Приказ Приказ об утверждении плана закупок ПК

26.3.2 (13) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

31.08.2021 Семенов Алексей Константинович Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте ПК

26.3.3 (16) Строительно-монтажные работы завершены 31.12.2021 Семенов Алексей Константинович Отчет Отчет о завершении строительно-монтажных работ ПК

26.3.4 (17) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

31.12.2021 Семенов Алексей Константинович Акт акт об оказании услуг ПК

26.4 1,0000 31.12.2022 Семенов Алексей Константинович

26.5 1,0000 31.12.2023 Семенов Алексей Константинович

26.6 1,0000 31.12.2024 Семенов Алексей Константинович



27 D2.02.46 Обеспечение покрытия радиотелефонной связью 

автомобильных дорог федерального значения (с обеспечением вызова 

экстренных служб) в соответствии с планом-графиком

31.12.2024 Иванов Олег Анатольевич Проведены необходимые работы по

обеспечению подвижной радиотелефонной связью участков автомобильных 

дорог

федерального значения, непокрытые подвижной радиотелефонной связью, в 

соответствии

с планом-графиком на текущий год.

ПС

27.1 97,0000 31.12.2019 Иванов Олег Анатольевич

27.1.1 (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

оказания услуги (выполнения работы)

01.08.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Конкурсная документация ПК

27.1.2 (03) Услуга оказана (работы выполнены) 31.12.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Доклад в Правительство Российской Федерации ПК

27.1.3 (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 

(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому 

(физическому) лицу включено в реестр соглашений)

15.09.2019 Семенихин Игорь Викторович Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии ПК

27.2 97,5000 31.12.2020 Иванов Олег Анатольевич

27.2.1 (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

оказания услуги (выполнения работы)

31.03.2020 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Техническое задание ПК

27.2.2 (03) Услуга оказана (работы выполнены) 31.12.2020 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Доклад в Правительство Российской Федерации ПК

27.2.3 (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 

(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому 

(физическому) лицу включено в реестр соглашений)

30.04.2020 Семенихин Игорь Викторович Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии ПК

27.2.4 (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении 

субсидии юридическому (физическому) лицу

27.12.2020 Семенихин Игорь Викторович Отчет отчет о выполнении соглашения ПК

27.3 98,0000 31.12.2021 Иванов Олег Анатольевич

27.3.1 (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

оказания услуги (выполнения работы)

31.03.2021 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Техническое задание ПК

27.3.2 (03) Услуга оказана (работы выполнены) 31.12.2021 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Доклад в Правительство Российской Федерации ПК

27.3.3 (04) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 

(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому 

(физическому) лицу включено в реестр соглашений)

30.04.2021 Семенихин Игорь Викторович Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии ПК

27.3.4 (05) Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении 

субсидии юридическому (физическому) лицу

26.12.2021 Семенихин Игорь Викторович Отчет отчет о выполнении соглашения ПК

27.4 98,5000 31.12.2022 Иванов Олег Анатольевич

27.5 99,0000 31.12.2023 Иванов Олег Анатольевич

27.6 100,0000 31.12.2024 Иванов Олег Анатольевич

28 D2.02.48 Созданы национальный стандарт классификации ЦОД и 

система сертификации, определены требования, предъявляемые к 

уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) и к инфраструктуре 

ЦОД, используемых для государственных информационных систем и 

информационных ресурсов органов государственной власти, 

государственных внебюджетных фондов и местного самоуправления

31.12.2019 Иванов Олег Анатольевич Акт Правительства Российской Федерации, определяющий необходимость 

использования федеральными органами исполнительной власти и 

подведомственными им учреждениями услуг ЦОД, сертифицированных на 

соответствие требованиям, предъявляемым к уровню качества 

предоставляемых сервисов (SLA) ЦОД и требованиям к инфраструктуре 

ЦОД, а также аттестованных по требованиям информационной безопасности

ПС

28.1 1,0000 31.12.2019 Иванов Олег Анатольевич

28.1.1 (11) Документ утвержден (подписан) 31.07.2019 Семенихин Игорь Викторович Приказ Приказ Минкомсвязи России об утверждении модели классификации ЦОД ПК

28.1.2 (13) Документ утвержден (подписан) 30.09.2019 Семенихин Игорь Викторович Постановление Постановление Правительства Российской Федерации ПК

28.1.3 (14) Документ утвержден (подписан) 31.10.2019 Семенихин Игорь Викторович Приказ Приказ Минкомсвязи России ПК

28.1.4 (15) Документ утвержден (подписан) 31.12.2019 Семенихин Игорь Викторович Приказ Приказ Росстандарта ПК

29 D2.02.49 Реализованы мероприятия по снятию административных 

барьеров в целях повышения экспортного потенциала услуг по 

обработке и хранению данных и облачных сервисов

31.12.2020 Мамонов Михаил Викторович Разработан и​ реализован комплекс мер по снятию административных 

барьеров в целях повышения экспортного потенциала услуг по обработке и 

хранению данных и облачных сервисов

ПС

29.1 1,0000 31.12.2020

29.1.1 (01) Документ разработан 15.05.2019 Ахлопов Александр Алиханович Прочий тип документа Пакет документов для внесения изменений в проект 

федерального закона

ПК

29.1.3 (03) Документ согласован с заинтересованными органами и организациями 15.06.2019 Ахлопов Александр Алиханович Прочий тип документа Получены письма о согласовании (подписан протокол 

согласительного совещания)

ПК

29.1.5 (05) Проведена оценка эффективности принятых мер 30.06.2020 Ахлопов Александр Алиханович Отчет ПК



29.1.2 (02) Документ согласован с заинтересованными органами и организациями 01.07.2019 Ахлопов Александр Алиханович Прочий тип документа Получены письма о согласовании (подписан протокол 

согласительного совещания)

ПК

29.1.4 (04) Внесен доклад в Правительство Российской 15.07.2019 Ахлопов Александр Алиханович Прочий тип документа Доклад в Правительство Российской Федерации ПК

29.1.6 (06) Проведена оценка необходимости внесения изменения в подзаконные 

акты

15.07.2020 Ахлопов Александр Алиханович Отчет ПК

29.1.7 (07) Доработка подзаконных актов в случае необходимости 30.07.2020 Ахлопов Александр Алиханович Прочий тип документа Пакет документов для внесения изменений в подзаконные 

акты

ПК

29.1.8 (08) Внесен повторный доклад в Правительство Российской Федерации 15.08.2020 Ахлопов Александр Алиханович Прочий тип документа Повторный Доклад в Правительство Российской 

Федерации

ПК

29 D2.02.51 Введена в промышленную эксплуатацию государственная 

единая облачная платформа

31.12.2021 Кисляков Евгений Юрьевич ​Приказ Минкомсвязи России о вводе государственной единой облачной 

платформы в промышленную эксплуатацию. Создана инженерная 

инфраструктура государственной единой облачной платформы, состоящая из 

центров обработки данных, сети передачи данных, системы обеспечения 

информационной безопасности, платформы облачных вычислений для 

размещения информационных систем органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. Определен начальный перечень 

участников по созданию модулей государственной единой облачной 

платформы из числа отечественных компаний. Разработана ИС платформы 

облачных вычислений. К разработке компонентов и модулей ИС платформы 

облачных вычислений привлечены российские компании-разработчики. 

Компоненты и модули ИС платформы облачных вычислений базируются на 

российских проприетарных решениях или на решениях с максимальным 

применением свободного программного обеспечения (подпадающие под 

определение свободной лицензии). Аттестованы на соответствие требованиям 

по защите информации IaaS-, SaaS- и другие облачные  решения, 

применяемые в государственной единой облачной платформе

ПС

29.1 1,0000 31.12.2021 Кисляков Евгений Юрьевич

29.1.1 (02) Акт разработан 30.11.2019 Слышкин Василий Витальевич Прочий тип документа Проект Федерального закона  о внесении изменений в 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и защите информации", проект требований к 

инженерной инфраструктуре и отдельным модулям государственной единой 

облачной платформы, требований к присоединяемым к ней центрам обработки 

данных участников рынка

ПК

29.1.2 (03) Акт согласован с заинтересованными органами и организациями 01.12.2019 Слышкин Василий Витальевич Прочий тип документа Письма о согласовании ПК

29.1.3 (08) Акт утвержден (подписан) 17.12.2019 Слышкин Василий Витальевич Постановление Федеральный закон  о внесении изменений в Федеральный закон 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 

защите информации", Акт Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

требований к инженерной инфраструктуре и отдельным модулям государственной 

единой облачной платформы, требований к присоединяемым к ней центрам 

обработки данных участников рынка"

ПК

29.1.4 (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания 

(развития) информационно-телекоммуникационного сервиса 

(информационной системы)

31.05.2020 Слышкин Василий Витальевич Прочий тип документа Техническое задание на развитие ПК

29.1.5 (12) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного 

сервис (а) (информационной системы)

20.12.2019 Слышкин Василий Витальевич Отчет ПК

29.1.6 (13) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная 

система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности 

информации

30.11.2021 Слышкин Василий Витальевич Прочий тип документа Сертификаты (Аттестаты) ПК

29.1.7 (14) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная 

система) введен (а) в промышленную эксплуатацию

31.12.2021 Слышкин Василий Витальевич Прочий тип документа Приказ о вводе в эксплуатацию ПК

29.1.8 (15) Документ разработан 25.12.2019 Слышкин Василий Витальевич Прочий тип документа Проект приказа о вводе в опытную эксплуатацию 

государственной единой облачной платформы

ПК

29.1.9 (16) Акт согласован Рабочей группой 10.12.2019 Слышкин Василий Витальевич Протокол Протокол заседания Рабочей группы ПК

29.1.1

0

(17) Акт одобрен президиумом Комиссии 15.12.2019 Слышкин Василий Витальевич Протокол Протокол заседания президиума Комиссии ПК

29.1.1

1

(18) Рассмотрение результатов реализации мероприятий на заседании 

Рабочей группы

27.12.2019 Слышкин Василий Витальевич Прочий тип документа Протокол заседания Рабочей группы ПК



29.1.1

2

(19) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная 

система) введен (а) в опытную эксплуатацию

31.12.2019 Слышкин Василий Витальевич Прочий тип документа Приказ о вводе в эксплуатацию ПК

29.1.1

3

(21) Разработка документации на систему и ее части 30.11.2020 Слышкин Василий Витальевич Прочий тип документа Рабочая документация ПК

29.1.1

4

(22) Разработано  или адаптировано программное обеспечение 31.12.2020 Слышкин Василий Витальевич Отчет Отчет ПК

29.1.1

5

(25) Проведена опытная эксплуатация системы 31.08.2021 Слышкин Василий Витальевич Отчет Отчет о проделанной работе ПК

29.1.1

6

(27) Представлен отчет о проделанной работе 31.12.2021 Слышкин Василий Витальевич Отчет Отчет ПК

29.1.1

7

(28) Закупка включена в план закупок 30.04.2020 Слышкин Василий Витальевич Прочий тип документа Утвержденный план закупок ПК

29.1.1

8

(29) Извещение о закупке размещено на сайте 30.06.2020 Слышкин Василий Витальевич Прочий тип документа Заявка на проведение конкурса ПК

29.1.1

9

(30) Произведен отбор поставщика (исполнителя) 31.07.2020 Слышкин Василий Витальевич Прочий тип документа ПК

29.1.2

0

(31) Разработка документации на систему и ее части 30.10.2020 Слышкин Василий Витальевич Прочий тип документа Рабочая документация ПК

30 D2.02.52 Создана геораспределенная катастрофоустойчивая система 

центров обработки данных (в том числе с использованием 

отечественного оборудования), обеспечивающая обработку данных, 

формируемых российскими гражданами и организациями на территории 

Российской Федерации

31.12.2024 Иванов Олег Анатольевич Запущены центры обработки данных в Центральном федеральном округе, 

Северо-Западном федеральном округе, Уральском федеральном округе, 

Сибирском федеральном округе, Приволжском федеральном округе и 

Дальневосточном федеральном округе

ПС

30.1 3,0000 31.12.2019 Иванов Олег Анатольевич

30.1.1 (12) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию 30.12.2019 Семенихин Игорь Викторович Акт Разрешение на ввод в эксплуатацию ПК

30.1.2 (13) Сформирован ежеквартальный отчёт о реализации мероприятия 30.09.2019 Семенихин Игорь Викторович Отчет ПК

30.1.3 (14) Сформирован итоговый отчёт о реализации мероприятия в 2019 году 31.12.2019 Семенихин Игорь Викторович Отчет ПК

30.1.4 (15) Информация о реализации мероприятия рассмотрена на заседании 

Рабочей группы

31.12.2019 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Протокол заседания рабочей группы ПК

30.2 4,0000 31.12.2020 Иванов Олег Анатольевич

30.2.1 (11) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию 31.12.2020 Семенихин Игорь Викторович Акт Разрешение на ввод в экксплуатацию ПК

30.2.2 (12) Сформирован ежеквартальный отчёт о реализации мероприятия 31.03.2020 Семенихин Игорь Викторович Отчет ПК

30.2.3 (13) Сформирован ежеквартальный отчёт о реализации мероприятия 30.06.2020 Семенихин Игорь Викторович Отчет ПК

30.2.4 (14) Сформирован ежеквартальный отчёт о реализации мероприятия 30.09.2020 Семенихин Игорь Викторович Отчет ПК

30.2.5 (15) Сформирован ежеквартальный отчёт о реализации мероприятия 31.12.2020 Семенихин Игорь Викторович Отчет ПК

30.2.6 (16) Информация о реализации мероприятия рассмотрена на заседании 

Рабочей группы

31.12.2020 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Протокол заседания Рабочей группы ПК

30.3 5,0000 31.12.2021 Иванов Олег Анатольевич

30.3.1 (11) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию 31.12.2021 Семенихин Игорь Викторович Акт Разрешение на ввод в эксплуатацию ПК

30.3.2 (12) Сформирован ежеквартальный отчёт о реализации мероприятия 31.03.2021 Семенихин Игорь Викторович Отчет ПК

30.3.3 (13) Сформирован ежеквартальный отчёт о реализации мероприятия 30.06.2021 Семенихин Игорь Викторович Отчет ПК

30.3.4 (14) Сформирован ежеквартальный отчёт о реализации мероприятия 30.09.2021 Семенихин Игорь Викторович Отчет ПК

30.3.5 (15) Сформирован ежеквартальный отчёт о реализации мероприятия 31.12.2021 Семенихин Игорь Викторович Отчет ПК

30.3.6 (16) Информация о реализации мероприятия рассмотрена на заседании 

Рабочей группы

31.12.2021 Семенихин Игорь Викторович Прочий тип документа Протокол заседания Рабочей группы ПК

30.4 6,0000 31.12.2022 Иванов Олег Анатольевич

30.5 7,0000 31.12.2023 Иванов Олег Анатольевич

30.6 8,0000 31.12.2024 Иванов Олег Анатольевич

31 D2.02.53 Переведены в государственную единую облачную платформу 

информационные системы и информационные ресурсы федеральных 

органов исполнительной власти и государственных внебюджетных 

фондов

31.12.2024 Кисляков Евгений Юрьевич Государственные информационные системы и информационные ресурсы 

переведены в государственную единую облачную платформу

ПС

31.1 25,0000 31.12.2019 Кисляков Евгений Юрьевич

31.1.1 (01) Закупка включена в план закупок 01.09.2019 Кисляков Евгений Юрьевич Приказ Приказ об утверждении плана закупок ПК



31.1.2 (02) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

01.10.2019 Кисляков Евгений Юрьевич Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте ПК

31.1.3 (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

30.11.2019 Кисляков Евгений Юрьевич Акт акт об оказании услуг ПК

31.1.4 (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

26.12.2019 Кисляков Евгений Юрьевич Прочий тип документа  Платежное поручение ПК

31.2 34,0000 31.12.2020 Кисляков Евгений Юрьевич

31.2.1 (01) Закупка включена в план закупок 01.09.2020 Кисляков Евгений Юрьевич Приказ Приказ об утверждении плана закупок ПК

31.2.2 (02) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

01.10.2020 Кисляков Евгений Юрьевич Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте ПК

31.2.3 (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

30.11.2020 Кисляков Евгений Юрьевич Акт акт об оказании услуг ПК

31.2.4 (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

26.12.2020 Кисляков Евгений Юрьевич Прочий тип документа Платежное поручение ПК

31.3 43,0000 31.12.2021 Кисляков Евгений Юрьевич

31.3.1 (01) Закупка включена в план закупок 01.09.2021 Кисляков Евгений Юрьевич Приказ Приказ об утверждении плана закупок ПК

31.3.2 (02) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

01.10.2021 Кисляков Евгений Юрьевич Прочий тип документа  Внесены в реестр контрактов сведения о контракте ПК

31.3.3 (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

30.11.2021 Кисляков Евгений Юрьевич Акт акт об оказании услуг ПК

31.3.4 (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

26.12.2021 Кисляков Евгений Юрьевич Прочий тип документа Платежное поручение ПК

31.4 52,0000 31.12.2022 Кисляков Евгений Юрьевич

31.5 61,0000 31.12.2023 Кисляков Евгений Юрьевич

31.6 70,0000 31.12.2024 Кисляков Евгений Юрьевич

32 D2.02.55 Создана общественная сетевая платформа управления правами 

на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, обеспечивающая развитие сервисов управления 

такими правами в цифровой среде (открытая общественная 

технологическая инфраструктура) и общественно-государственная 

организация, обеспечивающая функционирование указанной 

инфраструктуры

31.07.2019 Пак Олег Борисович Создана

общественно-государственная организация, обеспечивающая, в том числе,

функционирование общественной сетевой платформы управления правами на

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,

обеспечивающей развитие сервисов управления такими правами в цифровой 

среде

(открытая общественная технологическая инфраструктура).

ПС

32.1 1,0000 31.07.2019 Пак Олег Борисович

32.1.1 (02) Акт разработан 30.04.2019 Кузнецов Роман Валерьевич Акт разработан проект Акта ПК

32.1.2 (03) Акт согласован с заинтересованными органами и организациями 03.06.2019 Кузнецов Роман Валерьевич Прочий тип документа письма о согласовании Акта, протокол согласительного 

совещания с указанием разногласий в случае их наличия

ПК

32.1.3 (06) Акт утвержден (подписан) 31.07.2019 Кузнецов Роман Валерьевич Акт ПК

32.1.4 (13) Акт внесен в Правительство Российской Федерации 01.07.2019 Кузнецов Роман Валерьевич Прочий тип документа письмо о вносе проекта Акта ПК

32.1.5 (14) Акт внесен в администрацию Президента Российской Федерации 15.07.2019 Кузнецов Роман Валерьевич Прочий тип документа письмо о вносе проекта Акта ПК

33 D2.02.65 Создана отечественная цифровая платформа сбора, обработки, 

хранения и распространения данных дистанционного зондирования 

Земли из космоса, обеспечивающая потребности граждан, бизнеса и 

власти. Обеспечена реализация проекта «Цифровая земля»

31.12.2022 Хайлов Михаил Николаевич Создана отечественная цифровая платформа сбора, обработки, хранения и 

распространения данных дистанционного зондирования Земли из космоса

ПС

33.1 0,0000 31.12.2019 Хайлов Михаил Николаевич

33.1.1 (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания 

(развития) информационно-телекоммуникационного сервиса 

(информационной системы)

15.07.2019 Хайлов Михаил Николаевич Прочий тип документа Утверждена техническая документация на НИР "Цифровая 

Земля - НИР", ОКР "Цифровая Земля - покрытие", ОКР "Цифровая Земля - 

сервисы", ОКР "Создание космического комплекса дистанционного зондирования 

Земли стереоскопической съёмки"

33.1.2 (16) Сведения о государственном(муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками

30.10.2019 Хайлов Михаил Николаевич Прочий тип документа Сведения о государственных(муниципальном) контрактах 

на НИР "Цифровая Земля - НИР", ОКР "Цифровая Земля - покрытие", ОКР 

"Цифровая Земля - сервисы" внесены в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками

ПК

33.1.3 (17) Произведена приемка выполненных работ 15.11.2019 Хайлов Михаил Николаевич Акт акт об оказании услуг по НИР "Цифровая Земля - НИР" ПК

33.1.4 (18) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

30.12.2019 Хайлов Михаил Николаевич Прочий тип документа Платежное поручение на НИР "Цифровая Земля - НИР" ПК



33.1.5 (19) Сформирован перечень программных средств обработки данных ДЗЗ из 

космоса, соответствующих установленным требованиям, в том числе на 

основе сведений о программном обеспечении, включенных в единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных

31.10.2019 Хайлов Михаил Николаевич Отчет Научно-технический Отчет ПК

33.1.6 (20) Разработаны методические рекомендации по переходу на использование 

отечественных программных средств обработки данных ДЗЗ из космоса, 

включая рекомендации по использованию отечественных данных 

дистанционного зондирования Земли из космоса для решения прикладных 

задач отраслей российской экономики

31.10.2019 Хайлов Михаил Николаевич Отчет Научно-технический Отчет ПК

33.1.7 (21) Разработана концепция формирования и использования Единого 

Сплошного многослойного динамического покрытия с высоким 

разрешением в интересах отраслей экономики

31.10.2019 Хайлов Михаил Николаевич Отчет Научно-технический Отчет ПК

33.1.8 (22) Разработка и внесение изменений в федеральное законодательство. 30.12.2019 Хайлов Михаил Николаевич Прочий тип документа Проекты нормативных документов ПК

33.1.9 (23) Извещение о закупке размещено на сайте 30.09.2019 Хайлов Михаил Николаевич Прочий тип документа Заявка на проведение конкурса по НИР "Цифровая Земля - 

НИР", ОКР "Цифровая Земля - покрытие", ОКР "Цифровая Земля - сервисы"

ПК

33.1.1

0

(24)  Извещение о закупке размещено на сайте 18.10.2019 Хайлов Михаил Николаевич Прочий тип документа Заявка на проведение конкурса по ОКР "Создание 

космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической 

съёмки"

ПК

33.1.1

1

(25) Произведен отбор поставщика (исполнителя) 20.10.2019 Хайлов Михаил Николаевич Прочий тип документа Протокол заседания приемочной комиссии по НИР 

"Цифровая Земля - НИР", ОКР "Цифровая Земля - покрытие", ОКР "Цифровая 

Земля - сервисы"

ПК

33.2 0,0000 31.12.2020 Хайлов Михаил Николаевич

33.2.1 (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике 

акта

30.05.2020 Хайлов Михаил Николаевич Акт Акт по ОКР "Цифровая Земля - сервисы" ПК

33.2.2 (17) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

30.07.2020 Хайлов Михаил Николаевич Акт акт об оказании услуг по ОКР "Цифровая Земля - сервисы". Четвертый этап ПК

33.2.3 (18) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

30.11.2020 Хайлов Михаил Николаевич Акт акт об оказании услуг по ОКР "Цифровая Земля - сервисы" ПК

33.2.4 (19) Произведена оплата оказанных услуг по государственному контракту 30.12.2020 Хайлов Михаил Николаевич Прочий тип документа Платежное поручение по ОКР "Цифровая Земля - сервисы" ПК

33.3 1,0000 31.12.2021 Хайлов Михаил Николаевич

33.3.1 (19) Промежуточный отчет по проделанной работе в рамках ОКР ("Цифровая 

Земля - покрытие")

30.07.2021 Хайлов Михаил Николаевич Отчет ПК

33.3.2 (20) Промежуточный отчет по проделанной работе в рамках ОКР ("Создание 

космического комплекса дистанционного зондирования Земли 

стереоскопической съёмки")

30.07.2021 Хайлов Михаил Николаевич Отчет ПК

33.3.3 (21) Основной отчет по проделанной работе в рамках ОКР ("Цифровая Земля 

- покрытие")

31.12.2021 Хайлов Михаил Николаевич Отчет ПК

33.3.4 (22) Основной отчет по проделанной работе в рамках ОКР ("Создание 

космического комплекса дистанционного зондирования Земли 

стереоскопической съёмки")

31.12.2021 Хайлов Михаил Николаевич Отчет ПК

33.4 1,0000 31.12.2022 Хайлов Михаил Николаевич

34 D2.02.67 Созданы сегменты федеральной сети геодезических станций 

(«пилотные проекты») в соответствии с утвержденной концепцией 

создания федеральной сети геодезических станций и проведена 

интеграция информации существующих сетей и их развитие в 

соответствии с утвержденным планом

31.12.2023 Спиренков Вячеслав 

Александрович

Всоответствии с утвержденной концепцией создания федеральной сети 

геодезических станций ​созданы сегменты федеральной сети геодезических 

станций («пилотные проекты»)и проведена интеграция информации 

существующих сетей и их развитие в соответствии с утвержденным планом

ПС

34.1 0,0000 31.12.2019 Спиренков Вячеслав 

Александрович34.2 0,0000 31.12.2020 Спиренков Вячеслав 

Александрович34.2.1 (08) Внесение необходимых изменений для обеспечения предоставления 

субсидии подведомственному Росреестру ФГБУ "Центр геодезии, 

картографии и ИПД" на разработку концепции и плана создания 

федеральной сети геодезических станций в рамках государственного задания

30.04.2020 Татаренков Андрей Федорович Прочий тип документа Внесены изменения в сводную бюджетную роспись ПК

34.2.2 (09) Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (Государственное 

задание включено в реестр государственных заданий)

15.05.2020 Татаренков Андрей Федорович Приказ Приказ Росреестра о внесении изменений в государственное задание 

ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД"

ПК



34.2.3 (10) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике 

документа

31.08.2020 Татаренков Андрей Федорович Отчет Проанализированы и систематизированы информация о существующих 

специальных сетях дифференциальных станций, определены объемы и районы 

создания дополнительных геодезических станций, рассмотрены возможности 

реализации государственно-частного партнёрства

ПК

34.2.4 (11) Документ разработан 31.10.2020 Татаренков Андрей Федорович Прочий тип документа Концепция и план создания федеральной сети 

геодезических станций

ПК

34.2.5 (12) Документ согласован с заинтересованными органами и организациями 01.12.2020 Татаренков Андрей Федорович Прочий тип документа Концепция и план создания федеральной сети 

геодезических станций согласованы с заинтересованными ФОИВ

ПК

34.2.6 (13) Докумен утвержден (подписан) 31.12.2020 Татаренков Андрей Федорович Приказ Концепция и план создания федеральной сети геодезических станций 

утверждены приказом Росреестра

ПК

34.3 3,0000 31.12.2021 Спиренков Вячеслав 

Александрович34.3.1 (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

оказания услуги (выполнения работы)

15.03.2021 Татаренков Андрей Федорович Прочий тип документа Техническое задание на создание сегментов федеральной 

сети геодезических станций ("пилотные проекты") в 3 субъектах Российской 

Федерации, обснования включения указанных работ в план закупок и план-

график, начальной (максимальной) цены контракта, выбора способа определения 

поставщика

ПК

34.3.2 (03) Услуга оказана (работы выполнены) 30.11.2021 Татаренков Андрей Федорович Прочий тип документа Представлены результаты работ по созданию 3 сегмента 

федеральной сети геодезических станций

ПК

34.3.3 (05) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

31.05.2021 Татаренков Андрей Федорович Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте ПК

34.3.4 (06) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

15.12.2021 Татаренков Андрей Федорович Акт Протокол приемочной комиссии и акт сдачи-приемки выполненных работ ПК

34.3.5 (07) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2021 Татаренков Андрей Федорович Прочий тип документа В соответствии с платежным поручением произведен 

расчет с исполнителем

ПК

34.3.6 (08) Произведен отбор исполнителя 15.05.2021 Татаренков Андрей Федорович Прочий тип документа Государственный контракт ПК

34.4 85,0000 31.12.2022 Спиренков Вячеслав 

Александрович34.5 85,0000 31.12.2023 Спиренков Вячеслав 

Александрович35 D2.02.69 Создана универсальная цифровая платформа инвентаризации, 

учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов имущественных 

комплексов государственной и муниципальной форм собственности

31.12.2024 Булгаков Дмитрий Витальевич Создана и внедрена цифровая платформа – комплексная система, 

обеспечивающая сбор данных о производстве, транспортировке и потреблении 

коммунальных услуг (ресурсов) в едином формате, и реализуется 

возможность автоматизированного управления этими процессами в режиме 

реального времени; разработаны и внедрены единые технологические 

стандарты к ведению деятельности организаций, занятых в сфере ЖКХ, 

обеспечивающие доведение в электронной форме информации о 

представлении, количестве и стоимости коммунальных услуг; внедрены 

цифровые сервисы и технологии, в том числе мобильные, повышающие 

комфорт потребителей при оказании услуг ЖКХ.

ПС

35.1 0,0000 31.12.2019 Булгаков Дмитрий Витальевич

35.1.1 (20) Проведена инвентаризация объектов Минобороны России с целью 

внедрения цифровых инфраструктурных платформенных решений

15.12.2019 Булгаков Дмитрий Витальевич Отчет ПК

35.1.2 (21) Проведен анализ потребностей объектов коммунального хозяйства 

Минобороны России с целью внедрения цифровых инфраструктурных 

платформенных решений

20.12.2019 Булгаков Дмитрий Витальевич Отчет ПК

35.1.3 (22) Определены  технические  требования в отношении приборов, узлов, 

систем учета и управления режимами, предусматривающих передачу данных 

в режиме онлайн и обеспечивающих защиту данных

25.12.2019 Булгаков Дмитрий Витальевич Отчет ПК

35.1.4 (23) Проект технических  требований в отношении приборов, узлов, систем 

учета и управления режимами, предусматривающих передачу данных в 

режиме онлайн и обеспечивающих защиту данных согласован с 

заинтересованными органами и организациями

31.12.2019 Булгаков Дмитрий Витальевич Акт Акт утверждения  ответственным исполнителем технических  требований в 

отношении приборов, узлов, систем учета и управления режимами, 

предусматривающих передачу данных в режиме онлайн и обеспечивающих 

защиту данных

ПК

35.2 1,0000 31.12.2020 Булгаков Дмитрий Витальевич

35.2.1 (19) Закупка включена в план закупок 31.05.2020 Булгаков Дмитрий Витальевич Заявка ПК



35.2.2 (20) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

20.06.2020 Булгаков Дмитрий Витальевич Прочий тип документа Утвержденная ответственным исполнителем концепция 

создания цифровой инфраструктурной платформы по инвентаризации, сбору и 

учёту данных коммунального хозяйства, включая объекты коммунального 

хозяйства Минобороны России.  Акт

ПК

35.2.3 (21) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

25.06.2020 Булгаков Дмитрий Витальевич Прочий тип документа Платежное поручение ПК

35.2.4 (23) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

20.12.2020 Булгаков Дмитрий Витальевич Прочий тип документа Прочий тип документа. Акт утверждения ответственным 

исполнителем проекта   цифровой платформы, обеспечивающего инвентаризацию, 

сбор, хранение, обработку и передачу информации о производстве, 

транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов и услуг, а также 

возможность автоматизированного управления этими процессами с учётом 

требований по информационной безопасности для объектов коммунального 

хозяйства Минобороны России. Акт

ПК

35.2.5 (24) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

25.12.2020 Булгаков Дмитрий Витальевич Прочий тип документа Платежное поручение ПК

35.3 1,0000 31.12.2021 Булгаков Дмитрий Витальевич

35.3.1 (19) Закупка включена в план закупок 31.05.2021 Булгаков Дмитрий Витальевич Заявка ПК

35.3.2 (20) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

20.12.2021 Булгаков Дмитрий Витальевич Акт ПК

35.3.3 (21) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

25.12.2021 Булгаков Дмитрий Витальевич Акт ПК

35.3.4 (22) Извещение о закупке размещено на сайте 31.07.2021 Булгаков Дмитрий Витальевич Прочий тип документа Извещение о закупке ПК

35.4 1,0000 31.12.2022 Булгаков Дмитрий Витальевич

35.5 1,0000 31.12.2023 Булгаков Дмитрий Витальевич

35.6 1,0000 31.12.2024 Булгаков Дмитрий Витальевич

36 D2.02.70 Созданы методологическая и организационная основы для 

формирования экосистемы «Умного города», включая проведение 

оценки IQ для городов и внедрение тиражируемых технологий 

цифровизации городского хозяйства (Умного города) с использованием 

ресурса «Банк решений умного города»

31.12.2024 Якушев Владимир 

Владимирович

​1. Созданы методологическая и организационная основы для формирования 

экосистемы "Умного города", включая проведение оценки IQ для городов.2. 

Внедрены тиражируемые технологии цифровизации городского хозяйства 

(Умного города) с использованием ресурса "Банк решений умного города".

ПС

36.1 1,0000 31.12.2019 Якушев Владимир Владимирович

36.1.1 (02) Документ разработан 20.12.2019 Семенова Елена Викторовна Методические рекомендации Представлен отчет о разработанной 

методологической поддержке процесса реализации ведомственного проекта 

Минстроя России Цифровизация городского хозяйства «Умный город» для 

ускоренной и эффективной трансформации системы управления городским 

хозяйством

ПК

36.1.2 (04) Документ утвержден (подписан) 31.12.2019 Семенова Елена Викторовна Методические рекомендации Методические рекомендации Представлена 

методика проведения оценки IQ городов,  проведена оценка и составлен  рейтинг 

российских городов.

ПК

36.1.3 (07) Обеспечено выполнение функций в целях реализации нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации (для финансового обеспечения расходов на 

сопровождение реализации мероприятий по созданию методологической и 

организационной основы для формирования экосистемы «Умного города», 

включая проведение оценки IQ для городов, внедрению тиражируемых 

технологий цифровизации городского хозяйства с использованием ресурса 

«Банк решений умного города» в рамках федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»)

31.12.2019 Семенова Елена Викторовна Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения ПК

36.2 1,0000 31.12.2020 Якушев Владимир Владимирович

36.2.1 (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике 

документа

31.12.2020 Семенова Елена Викторовна Отчет Проведена оценка IQ для городов и составлен рейтинг городов  в 2020 году ПК



36.2.2 (05) Оказана методологическая поддержка процесса реализации 

ведомственного проекта Минстроя России Цифровизация городского 

хозяйства «Умный город» для ускоренной и эффективной трансформации 

системы управления городским хозяйством

20.12.2020 Семенова Елена Викторовна Отчет Представлен отчет   об оказанной  методологической поддержке процесса 

реализации ведомственного проекта Минстроя России Цифровизация городского 

хозяйства «Умный город» для ускоренной и эффективной трансформации системы 

управления городским хозяйством

ПК

36.2.3 (06) Внедрены тиражируемые технологии цифровизации городского 

хозяйства (Умного города) с использованием ресурса "Банк решений умного 

города"

31.12.2020 Семенова Елена Викторовна Отчет Предоставлен отчет о внедренных тиражируемых технологиях 

цифровизации городского хозяйства (Умного города) с использованием ресурса 

"Банк решений умного города"

ПК

36.2.4 (07) Обеспечено выполнение функций в целях реализации нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации (для финансового обеспечения расходов на 

сопровождение реализации мероприятий по созданию методологической и 

организационной основы для формирования экосистемы «Умного города», 

включая проведение оценки IQ для городов, внедрению тиражируемых 

технологий цифровизации городского хозяйства с использованием ресурса 

«Банк решений умного города» в рамках федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»)

31.12.2020 Семенова Елена Викторовна Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения ПК

36.3 1,0000 31.12.2021 Якушев Владимир Владимирович

36.3.1 (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике 

документа

31.12.2021 Семенова Елена Викторовна Отчет Проведена оценка IQ для городов и составлен рейтинг городов  в 2021 году ПК

36.3.2 (05) Оказана методологическая поддержка процесса реализации 

ведомственного проекта Минстроя России Цифровизация городского 

хозяйства «Умный город» для ускоренной и эффективной трансформации 

системы управления городским хозяйством

20.12.2021 Семенова Елена Викторовна Отчет Представлен отчет об оказанной  методологической поддержке процесса 

реализации ведомственного проекта Минстроя России Цифровизация городского 

хозяйства «Умный город» для ускоренной и эффективной трансформации системы 

управления городским хозяйством

ПК

36.3.3 (06) Внедрены тиражируемые технологии цифровизации городского 

хозяйства (Умного города) с использованием ресурса "Банк решений умного 

города"

31.12.2021 Семенова Елена Викторовна Отчет Предоставлен отчет о внедренных тиражируемых технологиях 

цифровизации городского хозяйства (Умного города) с использованием ресурса 

"Банк решений умного города"

ПК

36.3.4 (07) Обеспечено выполнение функций в  целях реализации нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации (для финансового обеспечения расходов на 

сопровождение реализации мероприятий по созданию методологической и 

организационной основы для формирования экосистемы «Умного города», 

включая проведение оценки IQ для городов, внедрению тиражируемых 

технологий цифровизации городского хозяйства с использованием ресурса 

«Банк решений умного города» в рамках федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»)

31.12.2021 Семенова Елена Викторовна Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения ПК

36.4 1,0000 31.12.2022 Якушев Владимир Владимирович

36.5 1,0000 31.12.2023 Якушев Владимир Владимирович

36.6 1,0000 31.12.2024 Якушев Владимир Владимирович

37 D2.02.73 Информационные системы Росреестра защищены от 

внутренних и внешних угроз безопасности информации средствами 

криптографической защиты и ведомственным центром

31.12.2020 Приданкин Андрей Борисович ​Осуществлена поставка средств защиты информационных

систем Росреестра (акт), создан ведомственный центр управления событиями

информационной безопасности Росреестра (протокол приёмки)

ПС

37.1 1,0000 31.12.2019 Приданкин Андрей Борисович

37.1.1 (01) Закупка включена в план закупок 30.06.2019 Бибиков Александр Дмитриевич Прочий тип документа Утвержденный план закупок ПК

37.1.2 (02) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

15.09.2019 Бибиков Александр Дмитриевич Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте ПК

37.1.3 (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

10.12.2019 Бибиков Александр Дмитриевич Акт Подписан акт приема-передачи ПК

37.1.4 (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

15.12.2019 Бибиков Александр Дмитриевич Прочий тип документа Представлено платежное поручение ПК

37.1.5 (05) Извещение о закупке размещено на сайте 30.07.2019 Бибиков Александр Дмитриевич Прочий тип документа Извещение размещено на сайте ПК

37.1.6 (06) Произведен отбор поставщика (исполнителя) 30.08.2019 Бибиков Александр Дмитриевич Протокол Протокол размещен на сайте ПК

37.2 1,0000 31.12.2020 Приданкин Андрей Борисович



37.2.1 (01) Закупка включена в план закупок 28.02.2020 Бибиков Александр Дмитриевич Прочий тип документа Утвержденный план закупок ПК

37.2.2 (02) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

25.04.2020 Бибиков Александр Дмитриевич Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте ПК

37.2.3 (03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

10.12.2020 Бибиков Александр Дмитриевич Отчет Представлен отчет по итогам разработки ПК

37.2.4 (04) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

15.12.2020 Бибиков Александр Дмитриевич Прочий тип документа Представлено платежное поручение ПК

37.2.5 (05) Извещение о закупке размещено на сайте 20.03.2020 Бибиков Александр Дмитриевич Прочий тип документа Извещение размещено на сайте ПК

37.2.6 (06) Произведен отбор поставщика (исполнителя) 20.04.2020 Бибиков Александр Дмитриевич Протокол Протокол размещен на сайте ПК

37.2.7 (07) Представлен отчет о проделанной работе 20.12.2020 Бибиков Александр Дмитриевич Отчет Представлен отчет о создании системы поддержки принятия решений 

высшими органами государственной власти.

ПК

38 D2.02.74 Поддержаны проекты малых предприятий по разработке и 

внедрению цифровых платформ и технологий для них, направленных на 

развитие информационной инфраструктуры

31.12.2021 Иванов Олег Анатольевич Осуществлена поддержка проектов малых предприятий по разработке и 

внедрению цифровых платформ и технологий для них, направленных на 

развитие информационной инфраструктуры

ПС

38.1 20,0000 31.12.2019 Иванов Олег Анатольевич

38.1.1 (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

оказания услуги (выполнения работы)

30.06.2019 Поляков Сергей Геннадьевич Положение Положение о конкурсном отборе проектов ПК

38.1.2 (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.08.2019 Поляков Сергей Геннадьевич Прочий тип документа Объявление о конкурсном отборе ПК

38.1.3 (03) Услуга оказана (работы выполнены) 31.12.2019 Поляков Сергей Геннадьевич Справка Справка о поддержке проектов ПК

38.1.4 (06) Подведены итоги конкурсов по отбору проектов 15.12.2019 Поляков Сергей Геннадьевич Протокол ПК

38.2 35,0000 31.12.2020 Иванов Олег Анатольевич

38.2.1 (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

оказания услуги (выполнения работы)

30.06.2020 Поляков Сергей Геннадьевич Положение Положение о конкурсном отборе проектов ПК

38.2.2 (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.07.2020 Поляков Сергей Геннадьевич Положение Положение о конкурсном отборе проектов ПК

38.2.3 (03) Услуга оказана (работы выполнены) 31.12.2020 Поляков Сергей Геннадьевич Справка Справка о поддержке проектов ПК

38.2.4 (06) Подведены итоги конкурсов по отбору проектов 15.12.2020 Поляков Сергей Геннадьевич Протокол ПК

38.3 50,0000 31.12.2021 Иванов Олег Анатольевич

38.3.1 (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

оказания услуги (выполнения работы)

30.06.2021 Поляков Сергей Геннадьевич Положение Положение о конкурсном отборе проектов ПК

38.3.2 (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.07.2021 Поляков Сергей Геннадьевич Прочий тип документа Объявление о конкурсном отборе ПК

38.3.3 (03) Услуга оказана (работы выполнены) 31.12.2021 Поляков Сергей Геннадьевич Справка Справка о поддержке проектов ПК

38.3.4 (06) Подведены итоги конкурсов по отбору проектов 15.12.2021 Поляков Сергей Геннадьевич Протокол ПК

39 D2.02.75 Разработаны, введены в эксплуатацию и функционирует 

государственная информационная система Федеральный портал 

пространственных данных, обеспечивающая доступ к сведениям, 

содержащимся в федеральном фонде пространственных данных, и 

государственная информационная система ведения Единой электронной 

картографической основы

31.12.2024 Спиренков Вячеслав 

Александрович

Разработана и введена в эксплуатацию ​государственная информационная 

система ведения Единой электронной картографической основы. Разработана, 

введена в эксплуатацию и функционируют государственная информационная 

система Федеральный портал пространственных данных, обеспечивающая 

доступ к сведениям, содержащимся в федеральном фонде пространственных 

данных.

ПС

39.1 2,0000 31.12.2019 Спиренков Вячеслав 

Александрович39.1.1 (11) Сформированы (утверждены) технические документы для создания 

(развития) информационно-телекоммуникационного сервиса 

(информационной системы)

01.03.2019 Исмаилова Диана Германовна Прочий тип документа Разработаны технические задания на создание ГИС ФППД 

и ГИС ЕЭКО

ПК

39.1.2 (26) Размещена необходимая информация и документация в Федеральной 

государственной информационной системе координации для согласования с 

Минкомсвязью России мероприятий.

05.03.2019 Исмаилова Диана Германовна Прочий тип документа Проект технического задания, копии запросов ценовой 

информации, копии ответов на запросы, обоснования НМЦК

ПК

39.1.3 (28) Мероприятия по созданию ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО включены в план 

информатизации Росреестра

15.04.2019 Исмаилова Диана Германовна Прочий тип документа В план информатизации Росреестра включены 

мероприятия по созданию ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО

ПК

39.1.4 (29) Создана рабочая группа по разработке и вводу в эксплуатацию ГИС 

ЕЭКО и ГИС ФППД

22.04.2019 Исмаилова Диана Германовна Акт Акт о создании рабочей группы по разработке и вводу в эксплуатацию ГИС 

ЕЭКО и ГИС ФППД

ПК



39.1.5 (30) Получены необходимые согласования Рабочей группы 

«Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» на 

технические задания по ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО

26.04.2019 Исмаилова Диана Германовна Протокол Протокол заседания рабочей группы ПК

39.1.6 (32) Разработка программного обеспечения и рабочей документации, 

предварительные испытания  ГИС ЕЭКО

09.12.2019 Исмаилова Диана Германовна Прочий тип документа Разработаны подсистемы ГИС ЕЭКО,  рабочая 

документация на них, проведены

предварительные испытания ГИС ЕЭКО

ПК

39.1.7 (33) Разработка единого профиля базы метаданных 27.12.2019 Исмаилова Диана Германовна Прочий тип документа Создан единый профиль базы метаданных ПК

39.2 2,0000 31.12.2020 Спиренков Вячеслав 

Александрович39.2.1 (12) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного 

сервис (а) (информационной системы)

29.11.2020 Исмаилова Диана Германовна Акт Акт о завершении опытной эксплуатации и допуске системы к приемочным 

испытаниям ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО

ПК

39.2.2 (13) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная 

система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности 

информации

02.12.2020 Исмаилова Диана Германовна Прочий тип документа Получены аттестаты соответствия на ГИС ФППД и ГИС 

ЕЭКО

ПК

39.2.3 (14) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная 

система) введен (а) в промышленную эксплуатацию

31.12.2020 Исмаилова Диана Германовна Акт Акт ввода в эксплуатацию ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО ПК

39.2.4 (24) Акт разработан 01.04.2020 Исмаилова Диана Германовна Акт Акт об определении оператора ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО ПК

39.2.5 (25) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

оказания услуги (выполнения работы)

29.05.2020 Исмаилова Диана Германовна Прочий тип документа Договор оказания комплексной услуги по предоставлению 

вычислительных 

и сетевых ресурсов для обеспечения функционирования ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД

ПК

39.2.6 (26) Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу 01.10.2020 Исмаилова Диана Германовна Акт Экспертиза  акта об определении оператора ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО ПК

39.2.7 (27) Акт утвержден (подписан) 15.10.2020 Исмаилова Диана Германовна Приказ Приказ Росреестра об определении оператора ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО ПК

39.2.8 (28) Акт прошел государственную регистрацию 15.12.2020 Исмаилова Диана Германовна Приказ Приказ Росреестра об определении оператора ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО 

зарегистрирован в Минюсте России

ПК

39.2.9 (31) Техническое проектирование ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО 30.05.2020 Исмаилова Диана Германовна Прочий тип документа Техническая документация по подсистемам ГИС ФППД и 

ГИС ЕЭКО (проектные решения и проектная документация по системам в целом)

ПК

39.2.1

0

(32) Разработка программного обеспечения и рабочей документации, 

предварительные испытания  ГИС ФППД

30.09.2020 Исмаилова Диана Германовна Прочий тип документа Разработаны подсистемы ГИС ФППД,  рабочая 

документация на них, проведены

предварительные испытания ГИС ФППД

ПК

39.2.1

1

(33) Первичное наполнение ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО метаданными и 

сведениями ЕЭКО соответственно

29.11.2020 Исмаилова Диана Германовна Отчет ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО первично наполнены метаданными и сведениями 

ЕЭКО соответственно

ПК

39.3 2,0000 31.12.2021 Спиренков Вячеслав 

Александрович39.3.1 (28) Ведение ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО 25.12.2021 Исмаилова Диана Германовна Отчет Выполнение функций оператора по ведению ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО 

(создание и обновление единой электронной картографической основы, 

мониторинг актуальности единой электронной картографической основы)

ПК

39.3.2 (29) Предоставление сведений посредством ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО 25.12.2021 Исмаилова Диана Германовна Прочий тип документа Обеспечены способы предоставления в электронном виде 

пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде 

пространственных данных, а также сведений ЕЭКО (в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 15.12.2016 N 1370 "Об утверждении Правил 

предоставления заинтересованным лицам сведений единой электронной 

картографической основы")

ПК

39.3.3 (30) Представлен отчет о проделанной в течение 2021 года работе 25.12.2021 Исмаилова Диана Германовна Отчет Отчет о функционировании ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО в течение 2021 года ПК

39.3.4 (31) Заключение соглашения/контракта с оператором ГИС ФППД и ГИС 

ЕЭКО

30.03.2021 Исмаилова Диана Германовна Прочий тип документа Подписанное соглашение или государственный контракт ПК

39.4 2,0000 31.12.2022 Спиренков Вячеслав 

Александрович39.5 2,0000 31.12.2023 Спиренков Вячеслав 

Александрович39.6 2,0000 31.12.2024 Спиренков Вячеслав 

Александрович40 D2.02.77 Создана единая электронная картографическая основа, 

обеспечено ее использование в деятельности не менее 5 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти

31.12.2024 Спиренков Вячеслав 

Александрович

Обеспечены способы предоставления в электронном виде пространственных 

данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных 

данных, создана единая электронная картографическая основа (ЕЭКО)

ПС

40.1 13,9000 31.12.2019 Спиренков Вячеслав 

Александрович40.1.1 (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

оказания услуги (выполнения работы)

15.04.2019 Спиренков Вячеслав 

Александрович

Прочий тип документа  Техническое задание на выполнение работ по созданию  

единой электронной картографической основы (ЕЭКО) в виде цифровых 

ортофотопланов масштабов 1:2000 и 1:10 000, обоснования включения указанных 

работ в план закупок и план-график, начальной (максимальной) цены контракта, 

выбора способа определения поставщика

ПК



40.1.2 (04) Закупка включена в план закупок 15.05.2019 Спиренков Вячеслав 

Александрович

Прочий тип документа План-график утвержден заместителем руководителя 

Росреестра

ПК

40.1.3 (05) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

31.05.2019 Спиренков Вячеслав 

Александрович

Прочий тип документа Сведения о контракте внесены в реестр контрактов. ПК

40.1.4 (06) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

20.12.2019 Спиренков Вячеслав 

Александрович

Акт   акт сдачи-приемки выполненных работ и протокол приемочной комиссии 

подписаны

ПК

40.1.5 (07) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по контракту

31.12.2019 Спиренков Вячеслав 

Александрович

Прочий тип документа Платежное поручение ПК

40.1.6 (11) Услуга оказана (работы выполнены) 10.12.2019 Спиренков Вячеслав 

Александрович

Прочий тип документа представлены результаты работ по создание ЕЭКО в виде 

цифровых ортофотопланов масштабов 1:2000 и 1:10 000

ПК

40.2 30,2000 31.12.2020 Спиренков Вячеслав 

Александрович40.2.1 (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

оказания услуги (выполнения работы)

15.01.2020 Спиренков Вячеслав 

Александрович

Прочий тип документа Техническое задание на выполнение работ по созданию 

ЕЭКО в виде цифровых ортофотопланов масштабов 1:2000 и 1:10 000, 

обоснования включения указанных работ в план закупок и план-график, начальной 

(максимальной) цены контракта, выбора способа определения поставщика

ПК

40.2.2 (04) Закупка включена в план закупок 31.01.2020 Спиренков Вячеслав 

Александрович

Прочий тип документа План-график утвержден заместителем руководителя 

Росреестра

ПК

40.2.3 (05) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

01.03.2020 Спиренков Вячеслав 

Александрович

Прочий тип документа Сведения о контракте внесены в реестр контрактов ПК

40.2.4 (06) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

20.12.2020 Спиренков Вячеслав 

Александрович

Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ и протокол приемочной комиссии ПК

40.2.5 (07) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2020 Спиренков Вячеслав 

Александрович

Прочий тип документа Платежное поручение ПК

40.2.6 (11) Услуга оказана (работы выполнены) 10.12.2020 Спиренков Вячеслав 

Александрович

Прочий тип документа Результаты работ по созданию ЕЭКО в виде цифровых 

ортофотопланов масштабов 1:2000 

и 1:10 000

ПК

40.3 48,7000 31.12.2021 Спиренков Вячеслав 

Александрович40.3.1 (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

оказания услуги (выполнения работы)

15.03.2021 Спиренков Вячеслав 

Александрович

Прочий тип документа Конкурсная документация ПК

40.3.2 (04) Закупка включена в план закупок 31.03.2021 Спиренков Вячеслав 

Александрович

Заявка ПК

40.3.3 (05) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

31.05.2021 Спиренков Вячеслав 

Александрович

Акт ПК

40.3.4 (06) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

20.12.2021 Спиренков Вячеслав 

Александрович

Акт ПК

40.3.5 (07) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2021 Спиренков Вячеслав 

Александрович

Прочий тип документа Платежное поручение ПК

40.4 72,3000 31.12.2022 Спиренков Вячеслав 

Александрович40.5 86,3000 31.12.2023 Спиренков Вячеслав 

Александрович40.6 100,0000 31.12.2024 Спиренков Вячеслав 

Александрович41 D2.02.78 Созданы 4 космических аппарата «Экспресс-РВ1/РВ2/РВ3/РВ4» 

на высокоэллиптических орбитах и 1 космический аппарат «Экспресс-

РВ5» в резерве

31.12.2024 Чурсин Игорь Николаевич Созданы 4 космических аппарата «Экспресс-РВ1/РВ2/РВ3/РВ4» на 

высокоэллиптических орбитах и 1 космический аппарат «Экспресс-РВ5» в 

резерве. Мероприятие реализовывается с 2022 года.

ПС

41.1 0,0000 31.12.2022 Чурсин Игорь Николаевич



42 D2.02.89 Реализован комплекс мер экономической поддержки компаний, 

продукция которых имеет статус телекоммуникационного и кабельного 

оборудования российского происхождения, в том числе льготного 

кредитования покупателей такой продукции и снижения таможенных 

пошлин на компоненты, не производимые на территории Российской 

Федерации

30.06.2020 Бочаров Олег Евгеньевич 1. Минпромторгом России совместно с Минкомсвязью России создан и 

опубликован либо в виде самостоятельного реестра, либо в виде части 

существующих реестров отечественного оборудования Реестр инженерного 

оборудования для инфраструктуры хранения и обработки данных, построения 

сетей 5G/IMT-2020, телекоммуникационного оборудования для узкополосных 

беспроводных сетей связи "Интернета вещей" и иных мероприятий с целью 

создания и построения информационной инфраструктуры. 2. Разработан и 

реализован комплекс мер экономической поддержки компаний, продукция 

которых имеет статус телекоммуникационного и кабельного оборудования 

российского происхождения, в том числе льготного кредитования 

покупателей такой продукции и снижения таможенных пошлин на 

компоненты, не производимые на территории Российской Федерации.3. 

Проведена оценка производственного потенциала отечественной 

промышленности по производству инженерного оборудования для реализации 

мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" 

национальной программы "Цифровая экономика" с целью создания и 

построения информационной инфраструктуры.4. Утвержден План по 

организации производства и внедрения отечественного оборудования в 

рамках реализации мероприятий федерального проекта "Информационная 

инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика".

ПС

42.1 1,0000 30.06.2020 Бочаров Олег Евгеньевич

42.1.1 (02) Документ разработан 05.04.2020 Шпак Василий Викторович Отчет ПК

42.1.2 (03) Документ согласован с заинтересованными органами и организациями 21.06.2020 Шпак Василий Викторович Отчет ПК

42.1.3 (04) Документ утвержден (подписан) 25.06.2020 Шпак Василий Викторович Отчет ПК

42.1.4 (05) Документ опубликован 30.06.2020 Шпак Василий Викторович Заявка ПК

43 D2.02.90 Реализованы пилотные проекты по созданию сетей связи 5G в 

Российской Федерации в 5 отраслях экономки, в том числе на 

территории не менее 1 города с населением более 1 млн. человек

31.12.2020 Иванов Олег Анатольевич Реализованы пилотные проекты по созданию сетей связи 5G в Российской 

Федерации в 5 отраслях экономки, в том числе на территории не менее 1 

города с населением более 1 млн. человек

ПС

43.1 0,0000 31.12.2019 Иванов Олег Анатольевич

43.1.1 (05) Созданы условия для реализации пилотных проектов по созданию сетей 

связи 5G

31.03.2019 Канцуров Андрей Николаевич Отчет Принято решение ГКРЧ о выделении полос радиочастот для использования 

радиоэлектронными средствами сетей связи пятого поколения в рамках пилотных 

зон

ПК

43.1.2 (08) Документ разработан 15.03.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Проект Решения включен в повестку заседания 

Государственной комиссии по радиочастотам

ПК

43.1.3 (09) Документ опубликован 30.04.2019 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Решение Государственной комиссии по радиочастотам 

опубликовано на официальном сайте Минкомсвязи России

ПК

43.2 5,0000 31.12.2020 Иванов Олег Анатольевич

43.2.1 (08) Доклад об итогах реализации проектов пилотных зон сетей связи 

5G/IMT-2020 представлен Президенту Российской Федерации

31.12.2020 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Доклад ПК

43.2.2 (09) Заинтересованным операторам связи направлены запросы с просьбой 

дать предложения в проект доклада Президенту Российской Федерации об 

итогах реализации проектов пилотных зон сетей связи 5G/IMT-2020

31.10.2020 Канцуров Андрей Николаевич Исходящее письмо Письмо о направлении ПК

43.2.3 (10) В ФОИВ направлены запросы с просьбой дать предложения в проект 

доклада Президенту Российской Федерации об итогах реализации проектов 

пилотных зон сетей связи 5G/IMT-2020

31.10.2020 Канцуров Андрей Николаевич Исходящее письмо Письмо о направлении ПК

43.2.4 (11) Проект доклада Президенту Российской Федерации направлен в 

Правительство Российской Федерации

30.11.2020 Канцуров Андрей Николаевич Исходящее письмо Письмо о направлении ПК

44 D2.02.91 Реализованы пилотные проекты по построению узкополосных 

беспроводных сетей связи «Интернета вещей» в 5 отраслях экономики на 

территории Российской Федерации в соответствии с утвержденной  

Концепцией построения и развития узкополосных беспроводных сетей 

связи «Интернета вещей» на территории Россий Федерации

31.12.2020 Иванов Олег Анатольевич ​В Правительство Российской Федерации Минкомсвязью

России представлен доклад о реализации пилотных проектов в 5 ключевых 

отраслях

экономики

ПС

44.1 0,0000 31.12.2019 Иванов Олег Анатольевич



44.1.1 (08) Заинтересованным операторам связи направлены запросы о ходе 

реализации пилотных проектов по построению узкополосных беспроводных 

сетей связи «Интернета вещей» в 5 отраслях экономики на территории 

Российской Федерации в соответствии с утвержденной  Концепцией 

построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета 

вещей» на территории Российской Федерации

31.10.2019 Канцуров Андрей Николаевич Исходящее письмо Письмо о направлении ПК

44.1.2 (09) В ФОИВ направлены запросы о ходе реализации пилотных проектов по 

построению узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» в 5 

отраслях экономики на территории Российской Федерации в соответствии с 

утвержденной  Концепцией построения и развития узкополосных 

беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на территории Российской 

Федерации

31.10.2019 Канцуров Андрей Николаевич Исходящее письмо Письмо о направлении ПК

44.1.3 (10) В заинтересованные субъекты Российской Федерации направлены 

запросы о ходе реализации пилотных проектов по построению узкополосных 

беспроводных сетей связи «Интернета вещей» в 5 отраслях экономики на 

территории Российской Федерации в соответствии с утвержденной  

Концепцией построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи 

«Интернета вещей» на территории Российской Федерации

31.10.2019 Канцуров Андрей Николаевич Исходящее письмо Письмо о направлении ПК

44.2 5,0000 31.12.2020 Иванов Олег Анатольевич

44.2.1 (07) Заинтересованным операторам связи направлены запросы с просьбой 

дать предложения в проект доклада в Правительство Российской Федерации 

о ходе реализации пилотных проектов построения и внедрения 

узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей"

31.10.2020 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Письмо о направлении ПК

44.2.2 (08) В ФОИВ направлены запросы с просьбой дать предложения в проект 

доклада  в Правительство Российской Федерации о ходе реализации 

пилотных проектов построения и внедрения узкополосных беспроводных 

сетей связи "Интернета вещей"

31.10.2020 Канцуров Андрей Николаевич Исходящее письмо Письмо о направлении ПК

44.2.3 (09) В заинтересованные субъекты Российской Федерации  направлены 

запросы с просьбой дать предложения в проект доклада  в Правительство 

Российской Федерации о ходе реализации пилотных проектов построения и 

внедрения узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей"

31.10.2020 Канцуров Андрей Николаевич Исходящее письмо Письмо о направлении ПК

44.2.4 (11) Доклад о реализации пилотных проектов построения и внедрения 

узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" представлен в 

Правительство Российской Федерации

31.12.2020 Канцуров Андрей Николаевич Прочий тип документа Доклад ПК



45 D2.02.92 Установлен приоритет телекоммуникационного и кабельного 

оборудования российского происхождения при осуществлении закупок 

отдельными видами юридических лиц, а также при предоставлении 

услуг связи государственным органам и органам местного 

самоуправления, государственным корпорациям и организациям, в 

уставном капитале которых доля Российской Федерации превышает 

50%

31.10.2019 Бочаров Олег Евгеньевич 1.Принято   постановление Правительства Российской Федерации «О мерах 

стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории 

Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. 

№ 925 и признании   утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». 2. Минпромторгом России утвержден приказ, 

устанавливающий форму заявления на присвоение и подтверждение статуса 

телекоммуникационного оборудования российского происхождения. 3. 

Минкомсвязью России утвержден приказ, устанавливающий форму типового 

государственного контракта на оказание услуг по подключению к сетям связи 

и сети Интернет или оказания услуг связи, предусматривающего 

обязательства исполнителя по приобретению отечественного 

телекоммуникационного оборудования из Реестра телекоммуникационного 

оборудования российского происхождения Минпромторга России при 

оказании таких услуг. 4.Актуализировано распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 18.07.2018 № 1489-р «Перечень товаров, закупки 

которых с начальной (максимальной) ценой договора, превышающей 

величину, установленную Правительством РФ, не могут быть осуществлены 

заказчиками, указанными в части 1 статьи 3.1.1 Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» в части   радиоэлектронной продукции.

ПС

45.1 1,0000 31.10.2019 Бочаров Олег Евгеньевич

45.1.1 (02) Акт разработан 04.08.2019 Дождёв Владимир Святославич Акт ПК

45.1.2 (03) Акт согласован с заинтересованными органами и организациями 07.10.2019 Дождёв Владимир Святославич Акт ПК

45.1.3 (07) Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом 

государственной власти

22.10.2019 Дождёв Владимир Святославич Акт Акт одобрен президиумом Комиссии ПК

45.1.4 (08) Акт утвержден (подписан) 27.10.2019 Дождёв Владимир Святославич Акт ПК

46 D2.02.93 Разработан перечень техники, технологий и оборудования, включая 

кабельное, а также производственных решений, необходимых для 

реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура»

30.09.2019 Бочаров Олег Евгеньевич ​Минпромторгом России по согласованию с Минкомсвязью

России утверждён перечень техники, технологий и оборудования,

включая кабельное, а также производственных решений, необходимых для 

реализации

федерального проекта «Информационная инфраструктура»

ПС

46.1 1,0000 30.09.2019 Бочаров Олег Евгеньевич

46.1.1 (02) Документ разработан 04.03.2019 Дождёв Владимир Святославич Прочий тип документа Разработанный перечень ПК

46.1.2 (03) Документ согласован с заинтересованными органами и организациями 26.05.2019 Дождёв Владимир Святославич Прочий тип документа Письма о согласовании ПК

46.1.3 (04) Документ утвержден (подписан) 31.05.2019 Дождёв Владимир Святославич Прочий тип документа Утвержденный перечень ПК

46.1.4 (06) Документ одобрен президиумом Комиссии 30.09.2019 Дождёв Владимир Святославич Прочий тип документа Протокол об одобрении перечня ПК

47 D2.02.94 Созданы и функционируют информационные системы 

информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты 

интеллектуальной собственности

31.12.2024 Зубов Юрий Сергеевич Создание информационных систем информатизации деятельности по 

регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности

ПС

47.1 0,0000 31.12.2019 Зубов Юрий Сергеевич

47.1.1 (15) Закупка включена в план закупок 20.08.2019 Зубов Юрий Сергеевич Заявка Извещение о закупке (8 ед.: "Сервисы формальных проверок"; "Единый 

электронный государственный реестр результатов интеллектуальной 

деятельности"; "Распределенный реестр прав на объекты интеллектуальной 

собственности и средства индивидуализации, находящиеся в обороте"; 

"Интеллектуальная система экспертизы средств индивидуализации"; "Патентная 

аналитика"; "Единое информационное пространство взаимодействия 

сотрудников"; "Система управления хранением документов"; "Система управления 

процессами делопроизводства") и информационных систем (2 ед. : 

"Инфраструктура поиска патентной информации и средств индивидуализации"; 

"Управление централизованной поддержкой и сопровождением информационно-

технологической инфраструктуры и пользователей")

ПК



47.1.2 (17) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

20.12.2019 Зубов Юрий Сергеевич Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг по обеспечивающим программно-

аппаратным комплексам (7 ед.) в объеме 1 очереди.)

ПК

47.1.3 (18) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2019 Зубов Юрий Сергеевич Прочий тип документа Платежное поручение ПК

47.1.4 (21) Закупка включена в план закупок 16.09.2019 Зубов Юрий Сергеевич Заявка Извещение о закупке (3 ед.: "Онлайн Роспатент";  "Контроль РИД"; 

"Система интеграции ведомственных систем Роспатента и управления нормативно-

справочной информацией") и информационных систем (2 ед. : "Инфраструктура 

поиска патентной информации и средств индивидуализации"; "Управление 

централизованной поддержкой и сопровождением информационно-

технологической инфраструктуры и пользователей")

ПК

47.1.5 (22) Закупка включена в план закупок 16.09.2019 Зубов Юрий Сергеевич Прочий тип документа (7 ед.:"Система защищенного удаленного доступа"; 

"Система обеспечения непрерывности функционирования"; "Комплексная система 

информационной безопасности"; "программно-определяемый центр обработки 

данных"; "Базовые информационно-технологические системы и сервисы"; 

"Автоматизированные рабочие места Роспатента"; "Автоматизированные рабочие 

места ФИПС") и систему (1 ед. - "Система перевода традиционных форматов в 

цифровой вид")

ПК

47.1.6 (23) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

20.12.2019 Зубов Юрий Сергеевич Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг) по созданию государственных 

информационных систем (11 ед.),   информационных систем (2 ед.) и 

обеспечивающей информационной системы (11 ГИС, 1 ИС и 1 обеспечивающая 

ИС в объеме 1 очереди введены в опытную эксплуатацию, разработан прототип 

системы "Инфраструктура поиска патентной информации и средств 

индивидуализации")

ПК

47.2 0,0000 31.12.2020 Зубов Юрий Сергеевич

47.2.1 (17) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

20.12.2020 Зубов Юрий Сергеевич Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг) по обеспечивающим программно-

аппаратным комплексам (7 ед.) в объеме 2 очереди.

ПК

47.2.2 (18) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

31.12.2020 Зубов Юрий Сергеевич Прочий тип документа Платежное поручение ПК

47.2.3 (21) Закупка включена в план закупок 01.03.2020 Зубов Юрий Сергеевич Заявка Извещение о закупке на создание информационной системы управления 

административными процессами Роспатента.

ПК

47.2.4 (22) Закупка включена в план закупок 01.06.2020 Зубов Юрий Сергеевич Заявка Извещение о закупке 2 очереди на обеспечивающие  программно-

аппаратные комплексы (7 ед.:"Система защищенного удаленного доступа"; 

"Система обеспечения непрерывности функционирования"; "Комплексная система 

информационной безопасности"; "программно-определяемый центр обработки 

данных"; "Базовые информационно-технологические системы и сервисы"; 

"Автоматизированные рабочие места Роспатента"; "Автоматизированные рабочие 

места ФИПС")

ПК

47.2.5 (23) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

20.12.2020 Зубов Юрий Сергеевич Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг) по созданию государственных 

информационных систем (11 ед.),   информационных систем (3 ед.) и 

обеспечивающей информационной системы (1 ед.) ( 11 ГИС, 1 ИС и 1 

обеспечивающая ИС в объеме 2 очереди введены в опытную эксплуатацию,  

система "Инфраструктура поиска патентной информации и средств 

индивидуализации" введена в опытную эксплуатацию, система управления 

административными процессами Роспатента введена в опытную эксплуатацию  в 

объеме 1 очереди)

ПК

47.3 14,0000 31.12.2021 Зубов Юрий Сергеевич

47.3.1 (18) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

30.11.2021 Зубов Юрий Сергеевич Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг) по обеспечивающим программно-

аппаратным комплексам (7 ед.) в объеме 3 очереди

ПК

47.3.2 (20) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

15.12.2021 Зубов Юрий Сергеевич Прочий тип документа Платежное поручение ПК

47.3.3 (23) Закупка включена в план закупок 01.06.2021 Зубов Юрий Сергеевич Заявка Извещение о закупке 3 очереди на обеспечивающие  программно-

аппаратные комплексы (7 ед.:"Система защищенного удаленного доступа"; 

"Система обеспечения непрерывности функционирования"; "Комплексная система 

информационной безопасности"; "программно-определяемый центр обработки 

данных"; "Базовые информационно-технологические системы и сервисы"; 

"Автоматизированные рабочие места Роспатента"; "Автоматизированные рабочие 

места ФИПС")

ПК



47.3.4 (24) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг

30.11.2021 Зубов Юрий Сергеевич Акт Акт выполненных работ (оказанных услуг) по созданию государственных 

информационных систем (11 ед.),   информационных систем (3 ед.) и 

обеспечивающей информационной системы (1 ед.) (системы введены в 

промышленную эксплуатацию)

ПК

47.4 14,0000 31.12.2022 Зубов Юрий Сергеевич

47.5 14,0000 31.12.2023 Зубов Юрий Сергеевич

47.6 14,0000 31.12.2024 Зубов Юрий Сергеевич

48 D2.02.95 Создана цифровая унифицированная платформа жилищно-

коммунального комплекса для  инвентаризации, учёта и контроля 

оказания коммунальных услуг, состояния всех видов энергоресурсов, 

включая технологии сбора данных посредством Интернета вещей, 

состояния имущественных комплексов для целей повышения качества и 

расширения спектра оказываемых дополнительных  услуг жильцам 

многоквартирных жилых домов

31.12.2021 Якушев Владимир 

Владимирович

​1. Создана и внедрена цифровая унифицированная платформа жилищно-

коммунального комплекса обеспечивающая автоматизацию деятельности 

связанной с управлением многоквартирными домами включая системы сбора 

данных о потребленных ресурсах (в автоматическом режиме с приборов учета, 

используя технологии сбора данных посредством Интернета вещей), 

состояния коммунального хозяйства (включая общедомовые системы 

обеспечения ресурсами, вспомогательные системы, аварийные системы, 

системы безопасности и оповещения, используя технологии сбора данных 

посредством Интернета вещей);контроля состояния имущественного 

комплекса для целей повышения качества и расширения спектра 

оказываемых дополнительных услуг жильцам многоквартирных жилых 

домов, в части доступности к информации по ЖКУ и обеспечивающие 

доведение в электронной форме информации о представлении, количестве и 

стоимости коммунальных услуг; внедрены цифровые сервисы и технологии, в 

обязательном порядке с использованием мобильного доступа, повышающие 

комфорт потребителей при оказании услуг ЖКХ. 2. Нормативно закреплены 

обязанности устанавливать новые приборы учёта потреблённых ресурсов с 

беспроводными модулями для сбора и передачи информации при новом 

строительстве, а также приняты меры по стимулированию замены уже 

существующих приборов учёта потреблённых ресурсов на приборы учёта, 

имеющие беспроводные модули сбора и передачи данных, закреплены 

обязанности управляющих компаний создавать личные кабинеты (в том 

числе в форме приложений) для взаимодействия с жильцами и иные формы 

ПС

48.1 1,0000 31.12.2019 Якушев Владимир Владимирович

48.1.1 (15) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике 

акта

30.06.2019 Якушев Владимир Владимирович Отчет ПК

48.1.2 (16) Разработан план-график создания платформы 30.07.2019 Якушев Владимир Владимирович Исходящее письмо ПК

48.1.3 (17) Сформированы (утверждены) методологические документы для 

создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса 

(информационной системы)

01.09.2019 Якушев Владимир Владимирович Прочий тип документа Концепция платформы ПК

48.1.4 (18) Направлен доклад о ходе исполнения мероприятия 31.12.2019 Якушев Владимир Владимирович Прочий тип документа Доклад ПК

48.1.5 (19) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная 

система) введен (а) в опытную эксплуатацию

31.12.2019 Якушев Владимир Владимирович Акт ПК

48.2 5,0000 31.12.2020 Якушев Владимир Владимирович

48.2.1 (14) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная 

система) введен (а) в промышленную эксплуатацию

31.12.2020 Якушев Владимир Владимирович Прочий тип документа Акт ПК

48.2.2 (15) Проведен анализ отчета за 2019 год с учетом позиций заинтересованных 

участников

31.03.2020 Якушев Владимир Владимирович Отчет ПК

48.2.3 (16) Проведены пилотные проекты по подключению управляющих компаний 

к  Цифровой унифицированной платформе жилищно-коммунального 

комплекса не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации.

30.06.2020 Якушев Владимир Владимирович Отчет ПК

48.2.4 (17) Подготовка необходимых изменений в нормативные правовые акты 

Российской Федерации в части внедрения приборов учёта с беспроводными 

модулями сбора и передачи информации

31.10.2020 Якушев Владимир Владимирович Прочий тип документа Комплект документов на внесение изменений в НПА ПК

48.2.5 (18) Направлен доклад в Правительство Российской Федерации по итогам 

2020 года

31.12.2020 Якушев Владимир Владимирович Прочий тип документа Доклад ПК

48.3 25,0000 31.12.2021 Якушев Владимир Владимирович

48.3.1 (01) Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике 

акта

31.05.2021 Якушев Владимир Владимирович Отчет ПК



48.3.2 (15) Проведен анализ отчета за 2020 год с учетом позиций заинтересованных 

участников

31.03.2021 Якушев Владимир Владимирович Отчет ПК

48.3.3 (16) Сформирован отчет о работе системы с предложениями по доработке 30.09.2021 Якушев Владимир Владимирович Отчет ПК

48.3.4 (17) Направлен доклад в Правительство Российской Федерации по итогам 

2021 года

31.12.2021 Якушев Владимир Владимирович Прочий тип документа Доклад ПК

49 D2.02.96 Разработаны и функционируют новые сервисы ФГИС ЕГРН в 

части технологий «искусственный интеллект», «большие данные» и 

«роботизация»

31.12.2020 Приданкин Андрей Борисович ​1. Разработан функционал ФГИС ЕГРН по автоматизации с применением 

технологий распознавания сканированных документов при помощи 

технологии "машинное обучение".2. Разработан функционал ФГИС ЕГРН по 

интеллектуальному сопровождению учётно-регистрационных действий, 

включающий в себя ведение и отображение справочной статистической 

информации о схожей практике осуществления учётно-регистрационных 

действий, а также формирование аналитических срезов для обнаружения 

потенциально "роботизируемых" учётно-регистрационных действий, 

основанному на технологиях "большие данные" и "машинное обучение".3. 

Разработан функционал ФГИС ЕГРН по минимизации влияния 

"человеческого фактора" при осуществлении учетно-регистрационных 

действий и типовых процессов с последующим самообучением системы и 

валидацией государственным регистратором юридически значимого 

действия.

ПС

49.1 2,0000 31.12.2019 Приданкин Андрей Борисович

49.1.1 (12) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного 

сервис (а) (информационной системы)

10.12.2019 Бибиков Александр Дмитриевич

49.1.2 (13) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная 

система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности 

информации

10.12.2019 Бибиков Александр Дмитриевич Отчет Представлен отчет по итогам разработки

49.1.3 (14) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная 

система) введен (а) в промышленную эксплуатацию

10.12.2019 Бибиков Александр Дмитриевич Отчет Представлен отчет по итогам разработки

49.1.4 (19) Закупка включена в план закупок 30.06.2019 Бибиков Александр Дмитриевич Заявка Утвержденный план закупок ПК

49.1.5 (20) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

15.09.2019 Бибиков Александр Дмитриевич Прочий тип документа Внесены в реестр контрактов сведения о контракте ПК

49.1.6 (21) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

13.12.2019 Бибиков Александр Дмитриевич Прочий тип документа Платежное поручение ПК

49.1.7 (22) Извещение о закупке размещено на сайте 30.07.2019 Бибиков Александр Дмитриевич Прочий тип документа Извещение о закупке ПК

49.1.8 (23) Произведен отбор поставщика (исполнителя) 31.08.2019 Бибиков Александр Дмитриевич Прочий тип документа Протокол заседания приемочной комиссии ПК

49.1.9 (24) Представлен отчет о проделанной работе 20.12.2019 Бибиков Александр Дмитриевич Отчет ПК

49.2 1,0000 31.12.2020 Приданкин Андрей Борисович

49.2.1 (12) Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного 

сервис (а) (информационной системы)

10.12.2020 Бибиков Александр Дмитриевич Отчет Представлен отчет по итогам разработки ПК

49.2.2 (13) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная 

система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности 

информации

10.12.2020 Бибиков Александр Дмитриевич Отчет Представлен отчет по итогам разработки ПК

49.2.3 (14) Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная 

система) введен (а) в промышленную эксплуатацию

10.12.2020 Бибиков Александр Дмитриевич Отчет Представлен отчет по итогам разработки ПК

49.2.4 (15) Закупка включена в план закупок 28.02.2020 Бибиков Александр Дмитриевич Заявка Утвержденный план закупок ПК

49.2.5 (16) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

25.04.2020 Бибиков Александр Дмитриевич Акт Внесены в реестр контрактов сведения о контракте ПК

49.2.6 (18) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

15.12.2020 Бибиков Александр Дмитриевич Прочий тип документа Платежное поручение ПК

49.2.7 (19) Извещение о закупке размещено на сайте 20.03.2020 Бибиков Александр Дмитриевич Заявка Извещение размещено на сайте ПК

49.2.8 (20) Произведен отбор поставщика (исполнителя) 20.04.2020 Бибиков Александр Дмитриевич Прочий тип документа Протокол размещен на сайте ПК

49.2.9 (21) Представлен отчет о проделанной работе 20.12.2020 Бибиков Александр Дмитриевич Отчет Представлен отчет о создании системы поддержки принятия решений 

высшими органами государственной власти

ПК

50 D2.02.97 Определены условия и источники финансирования проекта 

Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной 

спутниковой системы (ГМИСС) (составной части проекта «Сфера»)

31.12.2019 Хайлов Михаил Николаевич Определены условия и источники финансирования проекта Глобальной 

многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы 

(ГМИСС) (составной части проекта «Сфера»)

ПС

50.1 1,0000 31.12.2019 Хайлов Михаил Николаевич

50.1.1 (02) Создание юридического лица АО "Эфир" 30.09.2019 Хайлов Михаил Николаевич Прочий тип документа Свидетельство о регистрации юридического лица ПК



50.1.2 (03) Определены источники финансирования проекта глобальной 

многофункциональной инфокомуникационной спутниковой системы 

(ГМИСС)

12.12.2019 Хайлов Михаил Николаевич Прочий тип документа ПК

50.1.3 (04) Заключение инвестиционных соглашений с ключевыми инвесторами и 

партнерами проекта

25.12.2019 Хайлов Михаил Николаевич Прочий тип документа Инвестиционные соглашения ПК

50.1.4 (05) Представлен отчёт о заключении инвестиционных соглашений и 

создании юридического лица

27.12.2019 Хайлов Михаил Николаевич Прочий тип документа Отчёт о заключении инвестиционных соглашений и 

создании юридического лица

ПК

51 D2.02.98 Реализация дорожной карты, в том числе реализация стадии 

проектирования проекта ГМИСС

31.12.2024 Хайлов Михаил Николаевич Создана Глобальная многофункциональная инфокоммуникационная 

спутниковая системаВ рамкахисполнения мероприятийбудут достигнуты 

следующие результаты:В 2020 году будет реализована первая стадия 

проектирования проекта ГМИССВ 2021 году будет реализована вторая 

(заключительная) стадия проектирования проекта ГМИССК концу 2024 года 

завершитсяреализация дорожной карты построенияГлобальной 

многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы

ПС

51.1 0,0000 31.12.2019 Хайлов Михаил Николаевич

51.1.1 (01) Предоставление технико-экономического обоснования по проекту 28.06.2019 Хайлов Михаил Николаевич Прочий тип документа Технико-экономическое обоснование ПК

51.1.2 (02) Направление отчета о выбранных конструкторско-технологических 

решениях

25.12.2019 Хайлов Михаил Николаевич Отчет Отчет о ходе реализации эскизного проекта ПК

51.1.3 (03) Направление отчета о ходе реализации эскизного проекта 27.12.2019 Хайлов Михаил Николаевич Отчет Отчет о ходе реализации эскизного проекта ПК

51.2 1,0000 31.12.2020 Хайлов Михаил Николаевич

51.2.1 (01) Эскизный проект 27.04.2020 Хайлов Михаил Николаевич Прочий тип документа Эскизный проект ПК

51.2.2 (02) Закупка и изготовление комплектующих для макетов 30.04.2020 Хайлов Михаил Николаевич Прочий тип документа Накладная, акт о выполненных работах ПК

51.2.3 (03) Подача заявки на выделение радиочастот в ГКРЧ 15.05.2020 Хайлов Михаил Николаевич Заявка ПК

51.2.4 (04) Направление отчета о ходе реализации эскизного проекта 27.12.2020 Хайлов Михаил Николаевич Отчет Отчет о ходе реализации эскизного проекта ПК

51.3 1,0000 31.12.2021 Хайлов Михаил Николаевич

51.3.1 (01) Закупка комплектующих для опытных образцов 24.11.2021 Хайлов Михаил Николаевич Прочий тип документа Товарная накладная ПК

51.3.2 (02) Технический проект, РКД 26.11.2021 Хайлов Михаил Николаевич Прочий тип документа Технический проект, РКД ПК

51.3.3 (03) Направление отчета о ходе монтажа производственного оборудования 20.12.2021 Хайлов Михаил Николаевич Отчет Отчет о ходе монтажа производственного оборудования ПК

51.3.4 (04) Направление отчета о ходе закупки производственного оборудования 24.12.2021 Хайлов Михаил Николаевич Отчет Отчет о ходе закупки ПК

51.4 1,0000 31.12.2024 Хайлов Михаил Николаевич

52 D2.02.99 Нормативно определены требования по использованию 

государственной единой облачной платформы органами 

государственной власти и местного самоуправления, и утвержден план 

перевода информационных систем и информационных ресурсов органов 

государственной власти и местного самоуправления в государственную 

единую облачную платформу

30.06.2019 Кисляков Евгений Юрьевич Утвержден план перевода государственных информационных систем и 

информационных ресурсов в государственную единую облачную платформу

ПС

52.1 1,0000 30.06.2019 Кисляков Евгений Юрьевич

52.1.1 (11) Разработка и утверждение проектов нормативных правовых актов, 

определяющих требования по использованию, а также порядок и правила 

подключения и использования

30.05.2019 Слышкин Василий Витальевич Акт ПК

52.1.2 (12) Разработка и утверждение проектов нормативных правовых актов, 

определяющих принципы и порядок финансирования развития и 

эксплуатации государственной единой облачной платформы, а также 

предельные тарифы на услуги и сервисы инженерной инфраструктуры и 

порядок оплаты услуг и сервисов инженерной инфраструктуры по сервисной 

модели

30.05.2019 Слышкин Василий Витальевич Акт ПК

52.1.3 (13) Разработка и утверждение проекта плана перевода информационных 

систем (и информационных ресурсов) органов государственной власти, 

государственных внебюджетных фондов и органов местного самоуправления 

в государственную единую облачную платформу по сервисной модели

30.06.2019 Слышкин Василий Витальевич Распоряжение ПК
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