

Проект
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДЕЛОВ»
об эффективности реализации плана мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в I квартале 2019 года
 
[bookmark: _GoBack]Настоящее заключение подготовлено в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. № 234 «О системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также п.3.3 и п.3.4 «Положения о мониторинге и контроле выполнения планов мероприятий по направлениям реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – Положение). 
Рабочая группа «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» рассмотрела отчет Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о ходе реализации федерального проекта «Цифровые технологии» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее - План) в I квартале 2019 года и фиксирует достижение следующих результатов: 
· по мероприятию № 03.01.001.002.001 «Подготовка требований к разработке дорожных карт по направлениям развития СЦТ» результат «Определены требования к разработке дорожных карт по направлениям развития СЦТ. Требования к разработке дорожных карт по направлениям развития СЦТ одобрены решением Президиума» достигнут полностью.
· по мероприятию № 03.01.001.002.002 «Определение требований и порядка отбора операторов разработки дорожных карт развития СЦТ (далее - Оператор)» результат «Определены требования и порядок отбора операторов разработки дорожных карт развития СЦТ. Требования и порядок отбора Операторов одобрены решением Президиума» достигнут полностью.
· по мероприятию № 03.02.005.002.005 «Определение мер и разработка порядка отбора проектов по поддержке разработки и внедрения российскими организациями технологий, продуктов, сервисов и платформенных решений в целях повышения доступности российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы» результат «Порядок отбора и финансирования проектов одобрен Президиумом» не достигнут.

Всего в соответствии с Планом в I квартале 2019 года планировалось выполнить 3 мероприятия, входящие в состав 2 вех (со сроком исполнения II-III квартал 2019 года). По состоянию на 01 апреля 2019 года по 2 мероприятиям контрольные события достигнуты полностью и по 1 мероприятию не достигнуты. Результаты по вехам со сроком завершения в I квартале 2019 года рабочей группой не рассматривались в связи с отсутствие таковых в плане.
В целях проведения экспертизы документов, подготовленных центром компетенций и Минкомсвязи России, Рабочая группа АНО «Цифровая экономика» по направлению «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» провела в I квартале 2019 года 4 заседания (14 января 2019, 29 января 2019 года, 12 февраля 2019 года, 21 марта 2019 года) и рассмотрела 9 вопросов, в т.ч. согласовала с учетом замечаний:
· [bookmark: _Hlk535340645]требования к разработке дорожных карт по направлениям развития сквозных цифровых технологий
· требования и порядок отбора операторов разработки дорожных карт по направлениям развития сквозных цифровых технологий
· изменения в паспорте национальной программы «Цифровая экономика РФ» в части раздела «Цифровые технологии»
· изменения в федеральном проекте «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
· проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих порядок предоставления из федерального бюджета субсидий в целях финансового обеспечения достижения результатов федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
По итогам I квартала 2019 года считаем необходимым отметить следующий системный риск в реализации плана мероприятий: возможно превышение установленного срока (06.2019) утверждения «дорожных» карт развития перспективных сквозных технологий (субтехнологий), и как следствие, более позднее начало конкурсных процедур отбора проектов развития СЦТ. Риск обусловлен необходимостью практически одновременного согласования «дорожных» карт с заинтересованными сторонами, а также одобрения на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию.
Предлагается утвердить до завершения разработки «дорожных» карт нормативные правовые акты о мерах поддержки проектов, определяющие операторов организации конкурсов по отбору проектов, предусмотрев возможность внесения корректировок в акты при возникновении существенных противоречий с «дорожными» картами.  Данное решение позволит провести предварительную подготовку соглашений о предоставлении субсидий между Минкомсвязи России и операторами, а также заранее сформировать проекты необходимой конкурсной документации. При этом утверждение конкурсной документации, конкурсный отбор и финансирование мероприятий предлагается осуществляться после утверждения «дорожных» карт. 
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